

УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при руководителе администрации Рузского муниципального района (протокол от 30.03.2017 № 1)
Заместитель председателя Комиссии

_____ Д.В. Шведов

ПАСПОРТ

муниципального приоритетного проекта «Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий Рузского городского округа»

Цель проекта	Реализация положений стандарта развития конкуренции на территории Рузского городского округа						
Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)	01.2017 – 03.2018						
Руководитель проекта	Назарова Виктория Викторовна - заместитель Главы администрации Рузского городского округа						
Ответственный исполнитель проекта	Иванова Н.В. - начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений						
Исполнители и соискатели	Пирогов Иван Сергеевич - руководитель ликвидационной комиссии МУП Дороховского сп. Титов Василий Иванович - руководитель ликвидационной комиссии МУП «Некрополь» сп.Ивановское						
Показатели проекта	Базовое значение			2017 год			
	2016 г.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	2018 год
Доля МУП, по которым принято решение о ликвидации, %	25%	50	-	-	-	-	-
Внесено записей в ЕГРЮЛ о начале ликвидации, ед.	0	-	2	-	-	-	-
Внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица, ед.		-	-	-	-	-	2
Результаты проекта – ликвидация муниципальных унитарных предприятий	Ликвидировано два МУП						

Источники финансирования проекта (тыс. руб.), в том числе:	2017 год				2018 год
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
средства бюджета Рузского муниципального района	-	-	-	-	I квартал
средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-
средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-
Муниципальная программа Рузского муниципального района в сфере реализации муниципального приоритетного проекта	Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района МО» муниципальной программы «Муниципальное управление»				
Связь с региональными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)	Ликвидация неэффективных государственных и муниципальных унитарных предприятий МО				

Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания
1	2	3	4	5
1	Этап 1. Планирование и инициирование проекта. Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден Контрольная точка 3: план-график проекта утвержден	Утверждение паспорта проекта Утверждение сводного плана Утверждение плана графика	03.2017 04.2017 04.2017	03.2017 04.2017 04.2017
2	Этап 2 Процедура ликвидации МУП Контрольная точка 1. Проведен мониторинг деятельности МУП. Контрольная точка 2. Принято решение о ликвидации двух неэффективных МУП.	Проведение мониторинга деятельности МУП. Решение о ликвидации двух МУП	03.2017 06.2017	04.2017 06.2017

	<p>Контрольная точка 3. Создана ликвидационная комиссия</p> <p>Контрольная точка 4. Подано уведомление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС №21 по МО</p> <p>Контрольная точка 5. Решен вопрос по погашению задолженности</p> <p>Контрольная точка 6. Опубликовано сведение о принятии решения о ликвидации юридического лица в «Вестнике государственной регистрации».</p> <p>Контрольная точка 7. Составлен промежуточный ликвидационный баланс.</p> <p>Контрольная точка 8. Составлен ликвидационный баланс.</p>	<p>Создание ликвидационной комиссии</p> <p>Внесение записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации юридического лица</p> <p>Анализ задолженности и ее погашение</p> <p>Публикация сведений</p> <p>Формирование промежуточного ликвидационного баланса</p> <p>Формирование ликвидационного баланса</p>	<p>06.2017</p> <p>07.2017</p> <p>07.2017</p> <p>09.2017</p> <p>09.2017</p> <p>09.2017</p>	<p>06.2017</p> <p>07.2017</p> <p>10.2017</p> <p>11.2017</p> <p>11.2017</p> <p>12.2017</p>
3	<p>Этап 3. Завершение процедуры ликвидации</p> <p>Контрольная точка 1. Внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица</p>	<p>Подано заявление в Межрайонную ИФНС № 21 по Московской области о гос. регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией</p>	<p>12.2017</p>	<p>03.2018</p>

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
проектного комитета



В.В. Назарова

« 17 » апреля 2017 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта «Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий Рузского городского округа»

Руководитель проекта	Назарова Виктория Викторовна – заместитель Главы администрации Рузского городского округа
Ответственный исполнитель проекта	Иванова Н.В. - начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений

1. План муниципального приоритетного проекта по этапам/ контрольным точкам

№ п/п	Наименование мероприятия/ контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Результат	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
1	2	3	4	5	6
Этап 1 «Планирование и инициирование проекта»					
1	Мероприятие 1: Разработка, согласование и утверждение паспорта проекта. Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден. Мероприятие 2: Разработка, согласование и утверждение сводного плана проекта. Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден	03.2017	03.2017	утверждение паспорта проекта утверждение сводного плана проекта	Иванова Н.В. начальник ОМС управления земельно-

	Мероприятие 3: Разработка, согласование и утверждение плана-графика проекта Контрольная точка 3: план-график проекта утвержден	04.2017	04.2017	утверждение плана графика проекта	имущественных отношений
Этап 2 «Процедура ликвидации МУП»					
1	<p>Мероприятие 1: Проведение мониторинга деятельности МУП Контрольная точка 1: Проведен мониторинг деятельности МУП</p> <p>Мероприятие 2: Рассмотрение вопроса о ликвидации неэффективных МУП Контрольная точка 2: Принято решение о ликвидации двух неэффективных МУП</p> <p>Мероприятие 3: Рассмотрение вопроса о создании ликвидационной комиссии и ее составе. Контрольная точка 3: Создана ликвидационная комиссия</p> <p>Мероприятие 4: Обращение в Межрайонную ИФНС №21 по МО с заявлением о ликвидации МУП. Контрольная точка 4: Подано уведомление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС №21 по МО</p> <p>Мероприятие 5: Мониторинг налоговой и неналоговой задолженности МУПов. Контрольная точка 5: Решен вопрос по погашению задолженности.</p>	03.2017	04.2017	Проведение мониторинга деятельности МУП	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений
		06.2017	06.2017	Решение о ликвидации двух МУП	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений
		06.2017	06.2017	Создание ликвидационной комиссии.	Руководители ликвидационной комиссии МУПов
		07.2017	07.2017	Внесение записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации юридического лица.	Руководители ликвидационной комиссии МУПов
		07.2017	10.2017	Анализ задолженности и ее погашение	Руководители ликвидационной комиссии МУПов

	<p>Мероприятие 6: Публикация в СМИ сведения о ликвидации МУП. Контрольная точка 6: Опубликовано сведение о принятии решения о ликвидации юридического лица в «Вестнике государственной регистрации».</p> <p>Мероприятие 7: Составление промежуточного ликвидационного баланса. Контрольная точка 7: Составлен промежуточный ликвидационный баланс.</p> <p>Мероприятие 8: Составление ликвидационного баланса Контрольная точка 8: Составлен ликвидационный баланс</p>	<p>09.2017</p> <p>09.2017</p> <p>09.2017</p>	<p>11.2017</p> <p>11.2017</p> <p>12.2017</p>	<p>Публикация сведений</p> <p>Формирование промежуточного ликвидационного баланса.</p> <p>Формирование ликвидационного баланса</p>	<p>Руководители ликвидационной комиссии МУПов</p> <p>Руководители ликвидационной комиссии МУПов</p> <p>Руководители ликвидационной комиссии МУПов</p>
Этап 3 «Завершение процедуры ликвидации»					
1	<p>Мероприятие 1: Обращение в Межрайонную ИФНС № 21 по Московской области с заявлением о ликвидации МУП Контрольная точка 1: Внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица</p>	12.2017	03.2018	<p>Подано заявление в Межрайонную ИФНС № 21 по МО о гос. регистрации</p>	Руководители ликвидационной комиссии МУПов

2. План финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Всего тыс. рублей	Финансирование, тыс. рублей			Внебюджетные источники
				Федеральный бюджет	Бюджет МО	Бюджет РМР	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
Итого по этапу			-	-	-	-	-
Итого по проекту			-	-	-	-	-

3. План управления муниципальным приоритетным проектом

3.1. Перечень показателей реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя	2017 год				2018 год
		Базовое значение	I квартал	II квартал	III квартал	
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля МУПов, по которым принято решение о ликвидации, %	25	50	-	-	-

2	Внесено записей в ЕГРЮЛ о начале ликвидации, ед.	0	-	2	-	-
3	Внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица, ед.	0	-	-	-	2

3.2 Информация об уровне принятия решения по основным категориям изменений

№ п/п	Категория изменений	Инициатор изменений	Согласование изменений	Принятие решения
1	2	3	4	5
1	Показатели	Иванова Н.В.	Назарова В.В.	Комиссия по проектному управлению при Главе Рузского городского округа
2	Мероприятия	Иванова Н.В.	Назарова В.В.	
3	Сроки	Иванова Н.В.	Назарова В.В.	
	- мероприятия	Иванова Н.В.	Назарова В.В.	
	- этапов	Иванова Н.В.	Назарова В.В.	
	- реализации проекта	Иванова Н.В.	Назарова В.В.	
4	Определение ответственного исполнителя	Иванова Н.В.	Назарова В.В.	

3.3 Состав участников проекта

№ п/п	ФИО	Должность	Функциональные обязанности
1	2	3	4
1	Назарова Виктория Викторовна	заместитель Главы администрации Рузского городского округа	<p>Руководитель проекта</p> <p>Управление проектом, определяет цели, задачи и результат проекта.</p> <p>Определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта. Выбирает команду проекта. Определяет профессиональные навыки, необходимые участникам команды проекта.</p> <p>Мониторинг хода исполнения проекта, прогнозирование отклонений и принятие управленческих решений по их устранению.</p>
2	Иванова Наталья Васильевна	Начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений	<p>Ответственный исполнитель проекта.</p> <p>Координация деятельности проектной группы.</p> <p>Контролирует подготовку необходимой документации для внедрения нового проекта. Контролирует и отслеживает</p>

			мероприятия по проработке и внедрению и при необходимости корректирует данные процессы. Определяет состав работ, необходимых для проработки и внедрению проекта. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта.
3	Пирогов Иван Сергеевич	Руководитель ликвидационной комиссии МУП сп Дороховского	Проведение действий по процедуре ликвидации в соответствии с утвержденными мероприятиями
4	Титов Василий Иванович	Руководитель ликвидационной комиссии МУП «Некрополь» сп Ивановское	Проведение действий по процедуре ликвидации в соответствии с утвержденными мероприятиями

3.4. План информационного взаимодействия по проекту

№ п/п	Описание передающейся информации	ФИО, должность участника передающего информацию	ФИО, должность участника получающего информацию	Периодичность передачи информации	Способы передачи (электронная почта, МСЭД, устно)
1	2	3	4	5	6
1	Протоколы заседаний муниципальной проектного комитета	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений	Вавилова Е.А. - начальник управления экономического развития и АПК (Муниципальный проектный офис)	По мере проведения заседаний	МСЭД, электронная почта
2	Отчетность о ходе реализации проекта	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений	Вавилова Е.А. - начальник управления экономического развития и АПК (Муниципальный проектный офис)	Ежеквартально	МСЭД, электронная почта
3	Анализ эффективности деятельности МУПов	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений	Министерство имущественных отношений	разовый	МСЭД, конструктор ГАСУ

4	Заявление в Межрайонную ИФНС №21 по МО	Руководители ликвидационных комиссий	Межрайонная ИФНС №21 по МО	После принятия решения о ликвидации, после проведения публикации в «Вестнике гос. регистрации»	нарочно
---	--	--------------------------------------	----------------------------	--	---------

3.5. Управление рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия риска	Мероприятия по предупреждению риска	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
1	Наличие кредиторской задолженности, а также задолженности по налогам и сборам	Невозможность ликвидации предприятия	Погашение учредителем образовавшейся задолженности.	разовый	Назарова В.В. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа

4. План принятия нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта	Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта	Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал/год)	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
проектного комитета



В.В. Назарова

« 17 » апреля 2017 г.

ПЛАН-ГРАФИК

муниципального приоритетного проекта «Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий Рузского городского округа»

1. Календарный план-график выполнения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия/ контрольной точки	2017 год												2018 год	Результат	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	февраль	март				
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15			
Этап 1 «Планирование и инициирование проекта»																	
1	Мероприятие 1: Разработка, согласование и утверждение паспорта проекта																
1.1	Планирование проекта	20															
1.2	Определение возможных участников проекта	22															
1.3	Определение целей и задач проекта	22															
1.4	Подготовка паспорта проекта по утвержденной форме	23															
1.5	Направление паспорта проекта на согласование в муниципальный проектный офис	27															
1.6	Устранение замечаний муниципального проектного офиса	28															
	Контрольная точка 1: Паспорт проекта утвержден	30															

Иванова Н.В.
начальник
отдела
муниципальной
собственности
управления
земельно-
имущественных
отношений

Утверждение
паспорта
проекта

	Контрольная точка 1: Проведен мониторинг деятельности МУП.	10																	имущественных отношений
2	Мероприятие 2: Рассмотрение вопроса о ликвидации неэффективных МУП																		Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений
2.1	Рассмотрение материалов о ликвидации МУП						19												Решение о ликвидации двух МУП
	Контрольная точка 2: Принято решение о ликвидации двух неэффективных МУП.						22												
3	Мероприятие 3: Внесение вопроса о создании ликвидационной комиссии и ее составе																		Пирогов Иван Сергеевич, Титов Василий Иванович - руководители ликвидационных комиссий
3.2	Формирование ликвидационной комиссии						23												Создание ликвидационной комиссии
	Контрольная точка 3: Создана ликвидационная комиссия						27												
4	Мероприятие 4: Обращение в Межрайонную ИФНС №21 по МО с заявлением о ликвидации МУП																		
4.1	Подготовка заявления, установленного образца												10						Внесение записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации юридического лица
4.2	Подача документов в МИФНС № 21 по МО												14						Пирогов Иван Сергеевич, Титов Василий Иванович - руководители ликвидационных комиссий
	Контрольная точка 4: Подано уведомление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС №21 по МО												14						
5	Мероприятие 5: Мониторинг налоговой и неналоговой задолженности МУПов																		Пирогов Иван Сергеевич, Титов Василий
																			Анализ задолженности и ее погашение

2	Иванова Н.В.	Начальник отдела муниципальной собственности управления земельных имущественных отношений	Мониторинг хода исполнения проекта, прогнозирование отклонений и принятие управленческих решений по их устранению.	8(49627)2-36-00 ivanovanv@ruzareg.ru
4	Пирогов Иван Сергеевич	Руководитель ликвидационной комиссии МУП «СП Дороховское»	Координация деятельности проектной группы. Контролирует подготовку необходимой документации для внедрения нового проекта. Контролирует и отслеживает мероприятия по проработке и внедрению и при необходимости корректирует данные процессы. Определяет состав работ, необходимых для проработки и внедрению проекта. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта.	8(925)0825167
5	Титов Василий Иванович	Руководитель ликвидационной комиссии МУП «Некрополь»	Проведение действий по процедуре ликвидации в соответствии с утвержденными мероприятиями	8(916)1704451