

Приложение № 1
к распоряжению администрации Рузского
муниципального района
от 29.03.2017 № 174-РЛ

УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному
управлению при руководителе администрации
Рузского муниципального района
(протокол от 30.03.2017 № 1)

ПАСПОРТ Муниципального приоритетного проекта «Диспансеризация взрослого населения»

Цель проекта	Выявление болезней на ранней стадии				
Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)	Апрель-декабрь 2017 г.г.				
Руководитель проекта	Шиломаева И.А. - заместитель руководителя администрации РМР				
Ответственный исполнитель проекта	Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ администрации РМР				
Исполнители и соискатели	Кашников В.М. - главный врач ГБУЗ МО "Рузская районная больница Багин В.М. - главный врач ГБУЗ МО "Тучковская районная больница"				
Показатели проекта	Базовое значение				
Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения	(год, предшествующий началу проекта)	2017 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		5,75%	11,5%	17,25%	23%
Доля взрослого населения, прошедшего второй этап диспансеризации	21,2%	5,75%	11,5%	17,25%	23%
Результаты проекта	35,2%	15%	30%	45%	60%
1. Осмотрено 23% от взрослого населения 2. Выявлено на ранних этапах сердечнососудистые, онкологические и прочие социально-значимые заболевания; 3. Установлены единые дни диспансеризации; 4. Создан регистр диспансерных больных у врачей-терапевтов и врачей общей практики. 5. Жители, прошедшие диспансеризацию получили паспорта здоровья					

Источники финансирования проекта (тыс. руб.), в том числе: средства ОМС	Период, год			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
средства бюджета Рузского муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа Рузского муниципального района в сфере реализации муниципального приоритетного проекта	"Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 - 2019 гг."			
Связь с региональными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)	-			

Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания
1	2	3	4	5
1	Этап 1. Планирование и инициирование проекта Контрольная точка 1. Паспорт проекта утвержден Контрольная точка 2. Сводный план проекта утвержден Контрольная точка 3. План-график проекта утвержден	Утверждение паспорта проекта Утверждение сводного плана проекта Утверждение плана графика	04.2017 04.2017 04.2017	04.2017 04.2017 04.2017
2	Этап 2. Проведение диспансеризации населения Контрольная точка 1. Установлены единые дни диспансеризации Контрольная точка 2. Проинформировано население о единых днях диспансеризации Контрольная точка 3. Проведена диспансеризация в государственных учреждениях здравоохранения	Определение единых дней диспансеризации. Информирование населения о единых днях диспансеризации через средства массовой информации, участковых врачей-терапевтов, наружную рекламу. Проведение диспансеризации. Получение жителями, прошедшими диспансеризацию, паспортов здоровья	01.2017 01.2017 01.2017	01.2017 12.2017 12.2017

Ключевые риски реализации муниципального приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Мероприятие по предупреждению риска
1	2	3
1	Дефицит врачебных кадров	Привлечение кадров путём предоставления жилья, оплаты за съёмное жильё, предоставление социальной ипотеки
2	Выход из строя устаревшего оборудования	Заключение договоров на использование аналогичного оборудования с прочими медицинскими организациями

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
проектного комитета

 И.А. Шиломаева

«__17__»__апреля__2017 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта «Диспансеризация взрослого населения»

Руководитель проекта	Шиломаева Ирина Алексеевна, заместитель руководителя администрации РМР
Ответственный исполнитель проекта	Дейс Надежда Александровна, начальник отдела реализации социальных программ администрации РМР

1. План приоритетного проекта по этапам/ контрольным точкам

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Результат	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
1	2	3	4	5	6
Этап 1. Планирование и инициирование проекта					
1	Мероприятие 1: Утверждение и согласование паспорта проекта. Контрольная точка 1: Паспорт проекта утвержден.	04.2017г.	04.2017г.	Утверждение паспорта проекта	Дейс Н.А., начальник отдела реализации социальных программ администрации
	Мероприятие 2: Утверждение и согласование сводного плана проекта. Контрольная точка 2: Сводный план проекта утвержден.	04.2017г.	04.2017г.	Утверждение сводного плана проекта	
	Мероприятие 3: Утверждение и согласование плана графика проекта				

Контрольная точка 3: План-график проекта утвержден.	04.2017г.	04.2017г.	Утверждение плана графика проекта	
Этап 2. Проведение диспансеризации населения				
1	Мероприятие 1: Определение единых дней диспансеризации. Контрольная точка 1. Установлены единые дни диспансеризации. Мероприятие 2: Информирование населения о единых днях диспансеризации через средства массовой информации, участковых врачей-терапевтов, наружную рекламу. Контрольная точка 2. Проинформировано население о единых днях диспансеризации. Мероприятие 3: Проведение диспансеризации. Получение жителями, прошедшими диспансеризацию, паспортов здоровья. Контрольная точка 3. Проведена диспансеризация в государственных учреждениях здравоохранения.	01.2017г.	01.2017г.	Определение единых дней диспансеризации. Информирование населения о единых днях диспансеризации через средства массовой информации, участковых врачей-терапевтов, наружную рекламу Дейс Н.А., начальник отдела реализации социальных программ администрации
		01.2017г.	12.2017г.	Проведение диспансеризации. Получение жителями, прошедшими диспансеризацию, паспортов здоровья

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Всего тыс. рублей	Финансирование, тыс. рублей			
				Федеральный бюджет	Бюджет Московской области	Средства бюджета Рузского муниципального района	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по проекту				----	----	----	----

3. План управления приоритетным проектом

3.1. Перечень показателей реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)	Период, 2017 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения.	21,2%	5,75%	11,5%	17,25%	23%
2	Доля взрослого населения, прошедшего второй этап диспансеризации.	35,2%	15%	30%	45%	60%

3.2 Информация об уровне принятия решения по основным категориям изменений

№ п/п	Категория изменений	Инициатор изменений	Согласование изменений	Принятие решения
1	2	3	4	5
1	Показатели	Дейс Н.А., Кашников В.М., Багин В.Н.	Шиломаева И.А.	Комиссия по проектному управлению при руководителе администрации Русского муниципального района
2	Мероприятия	Дейс Н.А., Кашников В.М., Багин В.Н.	Шиломаева И.А.	
3	Сроки	Дейс Н.А., Кашников В.М., Багин В.Н.	Шиломаева И.А.	
	- мероприятий	Дейс Н.А., Кашников В.М., Багин В.Н.	Шиломаева И.А.	
	- этапов	Дейс Н.А., Кашников В.М., Багин В.Н.	Шиломаева И.А.	
	- реализации проекта	Дейс Н.А., Кашников В.М., Багин В.Н.	Шиломаева И.А.	
4	Определение ответственного исполнителя	Дейс Надежда Александровна	Шиломаева И.А.	

3.3. Состав участников проекта

№ п/п	ФИО	Должность	Функциональные обязанности
1	2	3	4
1	Шиломаева Ирина Алексеевна	Заместитель руководителя администрации РМР	Руководитель проекта. Должностное лицо ответственное за успешную реализацию проекта. Осуществляет управление проектом, определяет цели, задачи и результат проекта. Определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта.
2	Дейс Надежда Александровна	начальник отдела реализации социальных программ администрации	Ответственный исполнитель проекта. Организует разработку документов связанных с подготовкой реализации проекта и непосредственно реализацию проекта в соответствии с ним. Координация деятельности проектной группы. Координирует предоставление нужной информации в установленные сроки всем участникам проекта.
3	Кашников Владимир Михайлович	главный врач ГБУЗ МО "Рузская районная больница"	Соисполнитель проекта. Ответственный за реализацию проекта и отклонение выполненных объема работ в ходе реализации проекта в целом.
4	Багин Владимир Николаевич	главный врач ГБУЗ МО "Тучковская районная больница"	Соисполнитель проекта. Ответственный за реализацию проекта и отклонение выполненных объема работ в ходе реализации проекта в целом.

3.4. План информационного взаимодействия по проекту

№ п/п	Описание передаваемой информации	ФИО, должность участника передающего информацию	ФИО, должность участника получающего информацию	Периодичность передачи информации	Способы передачи (электронная почта, МСЭД, устно)
1	2	3	4	5	6
1	Протоколы заседаний муниципального проектного комитета	Дейс Н.А., начальник отдела реализации социальных программ администрации РМР	Вавилова Е.А. – начальник управления экономического развития и АПК (Муниципальный проектный офис)	По мере проведения заседаний	МСЭД, электронная почта

2	Отчетность о ходе реализации проекта	Дейс Н.А., начальник отдела реализации социальных программ администрации РМР	Вавилова Е.А. – начальник управления экономического развития и АПК (Муниципальный проектный офис)	Ежемесячно, ежеквартально	МСЭД, электронная почта,
3	Оперативный обмен информацией	Участники рабочей группы	Участники рабочей группы	постоянно	устно, по средствам мобильной связи

3.5. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия риска	Мероприятия по предупреждению риска	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском (ФИО, Должность)
1	2	3	4	5	6
1	Дефицит врачебных кадров	Снижение доли населения прошедшего диспансеризацию	Привлечение кадров путём предоставления жилья, оплаты за съёмное жильё, предоставление социальной ипотеки	Постоянно	Дейс Н.А., начальник отдела реализации социальных программ администрации РМР
2	Выход из строя устаревшего оборудования	Снижение доли населения прошедшего диспансеризацию	Заключение договоров на использование аналогичного оборудования с прочими медицинскими организациями	Постоянно	Дейс Н.А., начальник отдела реализации социальных программ администрации РМР

4. План принятия нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта	Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта	Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал год)	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
1	2	3	4	5
2	-----	-----	-----	-----

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
проектного комитета

И.А. Шиломаева
«17» апреля 2017 г.

ПЛАН-ГРАФИК

Муниципального приоритетного проекта «Дистансеризация взрослого населения»

Календарный план-график выполнения мероприятий

[illegible]

[illegible]

Этап 2 Проведение диспансеризации населения

[illegible]

3	2.2. Размещение информации о диспансеризации на сайте.	30																		
	2.3. Информирование населения о единичных диспансеризации через наружную рекламу.	30																		
	2.4. Информирование населения о единичных диспансеризации участковыми врачами-терапевтами, врачами общей практики.	30																		
	Контрольная точка 2.	30																		
	Проинформировано население о единичных диспансеризации.																			
	Мероприятие 3:																			
	Проведение диспансеризации.																			
	Получение жителями, прошедшими диспансеризацию, паспортов здоровья.																			
	3.1 Проведение совещаний с главными врачами районных больниц ГБУЗ МО «РРБ» и ГБУЗ МО «ТРБ» по вопросам качества проведения диспансеризации населения.	31	28	31	28	31	30	31	31	28	31	30	29							
	3.2. Создание условий для проведения 1 этапа диспансеризации.	26	22	23	21	25	22	20	17	21	19	23	21							
	3.3. Направление отдельных категорий населения на 2 этап диспансеризации вторых и третьих групп здоровья.	27	25	25	22	27	24	22	26	23	28	25	23							
	3.4. Получение жителями, прошедшими	31	28	31	28	31	30	31	31	28	31	30	29							

Проведена диспансеризация населения

Дейс Н.А.,
начальник отдела
реализации
социальных
программ
администрации
РМР

дистансеризацию, паспортов здоровья. Проект завершен. Контрольная точка 3. Проведена дистансеризации в государственных учреждениях здравоохранения.	10	10	10	10	7	11	10	8	9	10	11		
--	----	----	----	----	---	----	----	---	---	----	----	--	--

2. Реестр контрактов (договоров) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата заключения контракта		Срок исполнения		Ответственный исполнитель
		План	Факт			
1	2	3	4	5	6	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. Контактная информация участников проекта

№ п/п	ФИО	Должность	Функциональные обязанности	Контактная информация (телефон, email)
1	2	3	4	5
1	Шиломаева Ирина Алексеевна	Заместитель руководителя администрации РМР	Руководитель проекта. Должностное лицо ответственное за успешную реализацию проекта. Осуществляет управление проектом, определяет цели, задачи и результат проекта. Определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта.	8-496 -27-24196, shilomaevaia@ruzareg.ru
2	Дейс Надежда Александровна	начальник отдела реализации социальных программ администрации РМР	Ответственный исполнитель проекта. Организует разработку документов, связанных с подготовкой реализации проекта и непосредственно реализацию проекта в соответствии с ним.	8-496 -27-24680 ruzazdrav@ruzareg.ru

			Координация деятельности проектной группы. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта.	
3	Кашиников Владимир Михайлович	главный врач ГБУЗ МО "Рузская районная больница"	Соисполнитель проекта. Ответственный за реализацию проекта и отклонение выполненных объема работ в ходе реализации проекта в целом.	8-496 -27-23018 , ruzabok@yandex.ru
4	Багин Владимир Николаевич	главный врач ГБУЗ МО "Тучковская районная больница"	Соисполнитель проекта. Ответственный за реализацию проекта и отклонение выполненных объема работ в ходе реализации проекта в целом.	8-496 -27-32736, trb11@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
проектного комитета

 И.А. Шиломаева
«17 » апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания муниципального проектного комитета муниципального
приоритетного проекта «Диспансеризация взрослого населения».

Тема: «Организация выполнения муниципального приоритетного
проекта».

Место: Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11.

Присутствуют:

1. Шиломаева Ирина Алексеевна – руководитель муниципального
проектного комитета, заместитель руководителя администрации Рузского
муниципального района.
2. Дейс Надежда Александровна – ответственный исполнитель
муниципального приоритетного проекта, начальник отдела реализации
социальных программ администрации Рузского муниципального района.
3. Кашников Владимир Михайлович – соисполнитель
муниципального приоритетного проекта, главный врач ГБУЗ МО "Рузская
районная больница».
4. Багин Владимир Николаевич –соисполнитель муниципального
приоритетного проекта - главный врач ГБУЗ МО "Тучковская районная
больница».

Повестка заседания:


1. О муниципальном приоритетном проекте «Диспансеризация
взрослого населения».
2. О создании муниципального проектного комитета муниципального
приоритетного проекта: «Диспансеризация взрослого населения».
3. Рассмотрение и утверждение сводного плана муниципального
приоритетного проекта «Диспансеризация взрослого населения».
4. Рассмотрение и утверждение план график муниципального
приоритетного проекта «Диспансеризация взрослого населения».

Рассмотрели и решили:

1. Создать и утвердить состав муниципального проектного комитета муниципального приоритетного проекта «Диспансеризация взрослого населения».
2. Утвердить сводный план муниципального приоритетного проекта «Диспансеризация взрослого населения».
3. Утвердить план график муниципального приоритетного проекта «Диспансеризация взрослого населения».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
проектного комитета

 И.А. Шиломаева
« 17 » апреля 2017 г.

Состав

муниципального проектного комитета
муниципального приоритетного проекта
«Диспансеризация взрослого населения».

1. Шиломаева Ирина Алексеевна – руководитель муниципального проектного комитета, заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района.

2. Дейс Надежда Александровна – ответственный исполнитель муниципального приоритетного проекта, начальник отдела реализации социальных программ администрации Рузского муниципального района.

3. Кашников Владимир Михайлович – соисполнитель муниципального приоритетного проекта, главный врач ГБУЗ МО "Рузская районная больница».

4. Багин Владимир Николаевич –соисполнитель муниципального приоритетного проекта - главный врач ГБУЗ МО "Тучковская районная больница».