

Отчет об исполнении контрольных точек муниципального приоритетного проекта

«Диспансеризация взрослого населения»

(наименование муниципального приоритетного проекта)

За январь-декабрь 2017 года

Руководитель проекта (ФИО, должность)		Шиломаева И.А. - заместитель Главы администрации РГО				
Ответственный исполнитель проекта(ФИО, должность)		Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ АРГО				
№ п/п	Статус*	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Дата исполнения		Комментарий (причины отклонений фактической даты от плановой)
				План	Факт	
Этап 1 «Планирование и инициирование проекта»						
1.		Контрольная точка 1: Паспорт проекта утвержден	Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ АРГО	30.03.2017	30.03.2017	Разработан паспорт проекта. Согласован муниципальным проектным офисом.
2.		Контрольная точка 2: Сводный план проекта утвержден.	Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ АРГО	17.04.2017	17.04.2017	Разработан и утвержден план проекта. Сводный план проекта согласован муниципальным проектным офисом.
3.		Контрольная точка 3: План-график проекта утвержден.	Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ АРГО	17.04.2017	17.04.2017	Разработан и утвержден план-график проекта муниципальным проектным офисом. Диспансеризация контролируется заместителями главного врача по амбулаторно-поликлинической службе. В плане-графике определены организации,

Этап 2 «Проведение диспансеризации населения»

					учреждения, предприятия округа и установлены даты прохождения ими диспансеризации.
1.	Контрольная точка 1: Установлены единые дни диспансеризации	Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ АРГО	27.01.2017	27.01.2017	В каждом учреждении определена опделена поликлиника для прохождения диспансеризации. Установлена численность взрослого населения, подлежащего диспансеризации: (11817 человек (11817 человек диспансеризации). Установлены единые дни диспансеризации.
2.	Контрольная точка 2: Проинформировано население о единых днях диспансеризации	Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ АРГО	30.01.2017	30.01.2017	Население проинформировано о диспансеризации через средства массовой информации, сеть интернет. На входной группе поликлиник установлена белущая группа. Проведены встречи с руководителями организаций. На информационных стендах-банерах размещена информация для жителей округа о единых днях диспансеризации.

3.	Контрольная точка 3: Проведена диспансеризация в государственных учреждениях здравоохранения	Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ АРГО	09.01.2017;28.01.2017; 25.02.2017;25.03.2017; 29.04.2017;27.05.2017; 24.06.2017;29.07.2017; 26.08.2017;30.09.2017; 21.10.2017;28.10.2017; 11.11.2017;18.11.2017; 02.12.2017;09.12.2017; 16.12.2017;23.12.2017.	09.01.2017;28.01.2017; 25.02.2017;25.03.2017; 29.04.2017;27.05.2017; 24.06.2017;29.07.2017; 26.08.2017;30.09.2017; 21.10.2017;28.10.2017; 11.11.2017;18.11.2017; 02.12.2017;09.12.2017; 16.12.2017;23.12.2017.	Администратцией Русского г.о. составлена и согласована с Минздравом Московской области «дорожная карта» по выполнению плана диспансеризации. Проведена диспансеризация в запланированные дни. В период прохождения диспансеризации определены группы здоровья населения. Для тех, у кого выявлены заболевания, определены схемы наблюдения: - диспансерное наблюдение, - дополнительное обследование, - направление на лечение. По завершению диспансеризации выданы паспорта здоровья.
----	--	--	--	--	---

*Статус исполнения Контрольной точки (не заполнять!) - определяется Муниципальным проектным офисом.

Руководитель муниципального приоритетного проекта _____ И.А. Шиломаева

Исполнитель:  Д.В. Чумина

Отчет об исполнении финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта

«Диспансеризация взрослого населения»

(наименование приоритетного проекта)
За январь-декабрь 2017 года

Руководитель проекта (ФИО, должность)	Шиломаева И.А. - заместитель Главы администрации РГО
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ администрации РГО

Статус*	Источники финансирования проекта	12 месяцев 2017 г.		Отклонение факта от плана	Комментарий (причины отклонений факта от плана)
		**План	**Факт		
1	2	3	4	5	6
	Бюджет проекта (тыс. руб.), всего	-	-		
	В том числе:				
	средства бюджета Рузского муниципального района	-	-		
	средства бюджета Московской области	-	-		
	средства федерального бюджета	-	-		
	внебюджетные источники	-	-		

* Статус исполнения бюджета (не заполнять!) - определяется Муниципальным проектным офисом.

** Финансирование проекта не предусмотрено.

Руководитель муниципального приоритетного проекта _____

Шиломаева И.А.
(подпись)

И.А. Шиломаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____

Чумина Д.В.

Д.В. Чумина

Отчет об исполнении перечня показателей муниципального приоритетного проекта

«Диспансеризация взрослого населения»

(наименование приоритетного проекта)
За январь-декабрь 2017 года

Руководитель проекта (ФИО, должность)	Шиломаева И.А. - заместитель Главы администрации РГО	
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Дейс Н.А. - начальник отдела реализации социальных программ администрации РГО	

№ п/п	Статус*	Наименование показателя, единица измерения	12 месяцев 2017 года		Отклонение фактического значения от планового	Комментарий (причины отклонения факта от плана)
			Плановое значение	Фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7
1		Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения.	23%	22,8%	-0,2%	Численность населения, прошедшего диспансеризацию – 11 739 человек, взрослое население в возрасте 21 год и старше, прикрепленное к медицинским организациям – 51 379 человек (общая численность взрослого населения, подлежащих диспансеризации – 11 817 человек). Для обеспечения численности населения, для прохождения диспансеризации проведены следующие мероприятия: - установлен контроль за выполнением плана диспансеризации; - еженедельно проводятся совещания с руководителями ГБУЗ МО; - проведена встреча с руководителями организаций и предприятий по вопросу необходимости прохождения работниками диспансеризации; - сформирован план диспансеризации определенных групп взрослого населения

					по медицинским организациям, сформирован план диспансеризации определенных групп населения в БУЗ "РРБ" и БУЗ "ТРБ для каждого врача терапевта, врача общей практики; -определены группы здоровья после проведенной диспансеризации населения. Однако, доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения меньше запланированного по следующим причинам: -сохраняется кадровый дефицит медицинских работников (проведена работа по привлечению кадров путем предоставления жилья, оплаты за съёмное жильё за счет средств местного бюджета в сумме 1415 тыс.рублей, предоставление социальной ипотеки); - часть работающего населения, подлежащих диспансеризации трудоустроена в г. Москве, что затрудняет проведение диспансеризации в районных поликлиниках; -неработающее население приглашается индивидуально.
2	Доля взрослого населения, прошедшего второй этап диспансеризации.	45%	91%	+ 46 %	Численность населения направленного на 2 этап диспансеризации составляет 4 968, из них завершили 2 этап диспансеризации 4 513 человек, что составляет 91% от взрослого населения прошедшего второй этап диспансеризации.

*Статус исполнения показателя (не заполнять!) - определяется Муниципальным проектным офисом.

Руководитель муниципального приоритетного проекта _____

(подпись)

И.А. Шиломаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: *(подпись)* Д.В. Чумина