

УТВЕРЖДЕНА  
 Заместитель Председателя Комиссии  
 по проектному управлению при  
 Главе Рузского городского округа



Д.В. Шведов

Отчет об исполнении контрольных точек муниципального приоритетного проекта  
 «Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий Рузского городского округа»

(наименование муниципального приоритетного проекта)  
 за январь-декабрь 2017 года

Руководитель проекта (ФИО, должность)	Игнатьков А.В. - Первый заместитель главы администрации Рузского городского округа	
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Назарова В.В. - начальник управления земельно-имущественных отношений администрации	

№ п/п	Статус*	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Дата исполнения		Комментарий (причины отклонений фактической даты от плановой)
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Этап I «Планирование и инициирование проекта»</b>						
1.	Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений	30.03.2017	30.03.2017	Определены цели, задачи и участники проекта, утвержден состав муниципальной проектного комитета, подготовлен паспорт проекта, направлен на согласование в муниципальной проектный офис, утвержден паспорт проекта,	подготовлен сводный план проекта, направлен на согласование в муниципальной проектный офис, утвержден и согласован сводный план проекта,
2.	Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления	17.04.2017	17.04.2017		

		Земельно-имущественных отношений				
3.	Контрольная точка 3: план-график проекта утвержден	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений	17.04.2017	17.04.2017		подготовлен план-график проекта, направлен на согласование в муниципальный проектный офис, согласован и утвержден план-график проекта
<b>Этап 2 «Проектная ликвидация МУП»</b>						
1.	Контрольная точка 1: Проведен мониторинг деятельности МУП. Выявлены неэффективные МУП	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений	10.04.2017	10.04.2017		Осуществлен сбор сведений о результатах деятельности МУП, находящихся в собственности РГО, проведен анализ показателей эффективности деятельности МУПов, выявлены неэффективные МУПы: МУП СП Дороховское, МУП «Некрополь»
2.	Контрольная точка 2: Принято решение о ликвидации МУП. Утверждено Советом Депутатов.	Иванова Н.В. начальник отдела муниципальной собственности управления земельно-имущественных отношений	22.06.2017	20.06.2017 28.06.2017		Подготовлены проекты решений о ликвидации неэффективных МУПов, направлены на рассмотрение СД, приняты решения о ликвидации: МУП МУП СП Дороховское -20.06.2017г № 176/35; № 46 от 28.06.2017г
3.	Контрольная точка 3 Создана ликвидационная комиссия	Руководители ликвидационных комиссий Титов В.И., Пиротов И.С.	22.06.2017	20.06.2017 28.06.2017		Подготовлен проект решения о создании ликвидационной комиссии, направлено на рассмотрение СД, приняты решения о создании ликвидационной комиссии МУП - 20.06.2017г № 176/35; № 46 от 28.06.2017г
	Контрольная точка 4. Подано уведомление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС №21 по МО	Руководители ликвидационных комиссий Титов В.И., Пиротов И.С.	15.07.2017	15.07.2017		Подготовлены заявления установленного образца, подано заявление о внесении сведений о регистрации и о ликвидации ИФНС МО № 21

Контрольная точка 5. Решение вопросов по погашению задолженности	Руководители ликвидационных комиссий Титов В.И., Пирогов И.С.	1-30.08.2017	1-30.08.2017	Проведен сбор финансовой отчетности деятельности МУП, выявлена кредиторская задолженность, имеющаяся задолженность в полном объеме погашена
Контрольная точка 6. Опубликовано сведение о принятии решения о ликвидации юридического лица в «Вестнике государственной регистрации».	Руководители ликвидационных комиссий Титов В.И., Пирогов И.С.	05.10.2017 05.11.2017	07.08.2017 10.10.2017	Заполнена заявка для публикации сведений о ликвидации юридического лица, произведена публикация в «Вестнике государственной регистрации»
Контрольная точка 7. Составлен промежуточный ликвидационный баланс. Утвержден в Совете депутатов Рузского городского округа	Руководители ликвидационных комиссий Титов В.И., Пирогов И.С.	10.10.2017	10.10.2017	Составлен и утвержден промежуточный ликвидационный баланс МУП «Некрополь», МУП СП Дороховское
Контрольная точка 8. Составлен ликвидационный баланс. Утвержден в Совете депутатов Рузского городского округа	Руководители ликвидационных комиссий Титов В.И., Пирогов И.С.	28.11.2017	28.11.2017	Составлен и утвержден ликвидационный баланс МУП «Некрополь», МУП СП Дороховское
<b>Этап 3 «Завершение процедуры ликвидации»</b>				
Контрольная точка 1. Подано заявление в Межрайонную ИФНС № 21 по Московской области о гос. регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией	Руководители ликвидационных комиссий Титов В.И., Пирогов И.С.	15.12.07	15.12.2017	Подготовлено и направлено заявление в Межрайонную ИФНС № 21 по Московской области о гос. регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией

\*Статус исполнения Контрольной точки (не заполнять!) - определяется Муниципальным проектным офисом.

Руководитель муниципального приоритетного проекта

  
(подпись)

А.В.Игнатков  
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА  
Заместитель Председателя Комиссии  
по проектному управлению при  
Главе Рузского городского округа

  
Д.В. Шведов

Отчет об исполнении финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта  
«Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий Рузского городского округа»

(наименование приоритетного проекта)  
за январь-декабрь 2017 года

Руководитель проекта (ФИО, должность)	Игнатъков А.В. - Первый заместитель главы администрации Рузского городского округа
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Назарова В.В. - начальник управления земельно-имущественных отношений администрации

Статус*	Источники финансирования проекта	9 месяцев 2017 г.		Отклонение факта от плана	Комментарий (причины отклонений факта от плана)
		План	Факт		
1	2	3	4	5	6
	Бюджет проекта (тыс. руб.), всего	0	0	0	
	в том числе:	0	0	0	
	средства бюджета Рузского муниципального района	0	0	0	
	средства бюджета Московской области	0	0	0	
	средства федерального бюджета	0	0	0	
	внебюджетные источники	0	0	0	

Примечание: финансирование не предусмотрено

\*Статус исполнения бюджета (не заполнять!) - определяется Муниципальным проектным офисом.

Руководитель муниципального приоритетного проекта

  
(подпись)

А.В.Игнатъков  
(нашильдровка подписи)



УТВЕРЖДЕНА  
Заместитель Председателя Комиссии  
по проектному управлению при  
Главе Рузского городского округа



Д.В. Шведов

Отчет об исполнении перечня показателей муниципального приоритетного проекта  
«Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий Рузского городского округа»

(наименование приоритетного проекта)  
за январь-декабрь 2017 года


Руководитель проекта (ФИО, должность)	Игнатьков А.В. - Первый заместитель главы администрации Рузского городского округа
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Назарова В.В. - начальник управления земельно-имущественных отношений администрации

№ п/п	Статус*	Наименование показателя, единица измерения	Январь-сентябрь 2017 года		Отклонение фактического значения от планового	Комментарий (причины отклонений факта от плана)
			Плановое значение	Фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7
1		Доля МУПов, по которым принято решение о ликвидации, %	50	50		Проведен мониторинг деятельности МУПов, находящихся в собственности РГО. Между Комитетом по конкурентной политике МО, УФАС по МО, Администрацией подписано

					соглашение о необходимости в течение 2017-2019г ликвидировать либо реорганизовать МУП, собственниками которых является муниципальное образование. В ходе мониторинга принято решение о ликвидации в 2017г двух МУПов: МУП СП Дороховское, МУП «Некрополь». Утверждено решение Совета депутатов о ликвидации МУП СП Дороховское №176/35 от 20.06.2017, МУП «Некрополь» № 46 от 14.06.2017г, Утверждена ликвидационная комиссия
2	Внесено записей в ЕГРЮЛ о начале ликвидации, ед.	2	2		подано уведомление в МИФНС № 21 по МО о начале процедуры ликвидации двух МУПов, уведомлены кредиторы
3	Внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица, ед.	2	2		Направлено заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией

\*Статус исполнения показателя (не заполнять!) - определяется Муниципальным проектным офисом.

Руководитель муниципального приоритетного проекта



(подпись)

А.В.Игнатюков  
(расшифровка подписи)