



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.02.2024 № 652

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.12.2023 № 01482000054230008240001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» (дошкольное отделение), расположенного по адресу: Московская обл., г. Руза, Микрорайон, д.5, в части установления аванса в размере 50% от стоимости второго этапа исполнения Контракта и изменения сроков выплаты**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», протоком межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского городского округа от 25.01.2024, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 19.12.2023 № 01482000054230008240001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» (дошкольное отделение), расположенного по адресу: Московская обл., г. Руза, Микрорайон, д.5 (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙ»:

1.1. Установить аванс в размере 71 979 951 (семьдесят один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, что составляет 50 % стоимости работ по обязательству «ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство. Общестроительные работы по стандарту. Демонтажные работы» на

Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, в соответствии с Приложением № 1 к Постановлению.

1.2. Изменить сроки исполнения обязательства «Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу в размере, указанном в разделе «Срок исполнения отдельных этапов» приложения 2 контракту» на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 100 дн. от даты заключения контракта.

1.3. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 47,89 процентов начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Приложением № 2 к Постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Карасева С.В.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко

Приложение № 1 к постановлению  
Администрации Рузского городского округа  
от 07.08.2024 № 652  
«Об изменении существенных условий  
муниципального контракта от 19.12.2023 №  
01482000054230008240001 на выполнение работ и  
оказание услуг, связанных с одновременным  
выполнением инженерных изысканий, подготовкой  
проектной документации, выполнением работ по  
капитальному ремонту объекта капитального  
строительства: МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»  
(дошкольное отделение), расположенного по  
адресу: Московская обл., г. Руза, Микрорайон, д.5,  
в части установления аванса в размере 50% от  
стоимости второго этапа исполнения Контракта и  
изменения сроков выплаты»

### Сведения по этапам исполнения Контракта

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа
1	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	0 дн. от даты заключения контракта	150 дн. от даты заключения контракта	6 344 730,00	0,00
2	Демонтажные работы Общестроительные работы по стандарту ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	168 дн. от даты заключения контракта	321 дн. от даты заключения контракта	143 959 902,00	50,00



Приложение № 2 к постановлению  
 Администрации Рузского городского округа  
 от 07.02.2024 № 652  
 «Об изменении существенных условий  
 муниципального контракта от 19.12.2023 №  
 01482000054230008240001 на выполнение работ и  
 оказание услуг, связанных с одновременным  
 выполнением инженерных изысканий, подготовкой  
 проектной документации, выполнением работ по  
 капитальному ремонту объекта капитального  
 строительства: МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»  
 (дошкольное отделение), расположенного по  
 адресу: Московская обл., г. Руза, Микрорайон, д.5,  
 в части установления аванса в размере 50% от  
 стоимости второго этапа исполнения Контракта и  
 изменения сроков выплаты»

### Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
47,89	71 979 951,00	<p>Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.</p>	<p>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва          БИК: 004525987          Расчетный/казначейский счёт: 03232643467660004800          Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004          Лицевой счёт: 05000610201</p>	30