



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2024 № 5114

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 22.07.2024 № 01482000054240006800001 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: "Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области" в части установления аванса в размере 50% от стоимости второго этапа исполнения Контракта и изменения сроков его выплаты

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 №269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов», и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», протоколом от 09.09.2024 Межведомственной комиссии по обеспечению начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиком Рузского городского округа, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 22.07.2024 № 01482000054240006800001 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: "Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области" (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»: **В 005236 ***

1.1. Установить аванс в размере 252 132 298 (двести пятьдесят два миллиона сто тридцать две тысячи двести девяносто восемь) рублей 39 копеек, что составляет 50% стоимости работ по обязательству «Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)» на портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, в соответствии с Приложением №1 к Постановлению.

1.2. Изменить сроки исполнения обязательства «Выставление счета на выплату аванса №2» в размере, указанном в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 контракту» на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Срок начала исполнения обязательства: 50 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта.


1.3. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 49,14 процента начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Приложением №2 к Постановлению.

2. Отделу дорожной деятельности Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.


3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании - официальном сайте Рузского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Шахбабяна А.А.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко


Приложение №1 к постановлению
Администрации Рузского городского округа
от 08.08.2024 № 5114
«Об изменении существенных условий
по муниципальному контракту от 22.07.2024
№ 01482000054240006800001 Выполнение работ
и оказание услуг, связанных с одновременным
выполнением инженерных изысканий,
подготовкой проектной документации,
выполнением работ по капитальному ремонту
на объекте: "Капитальный ремонт объездной дороги
в западной части п. Тучково в Рузском городском округе
Московской области" в части установления аванса
в размере 50% от стоимости второго этапа
исполнения Контракта и изменения сроков его выплаты»

Сведения по этапам исполнения Контракта

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа
1	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	0 дн. от даты заключения контракта	135 дн. от даты заключения контракта	8 811 053,62	0,00
2	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области»	161 дн. от даты заключения контракта	365 дн. от даты заключения контракта	504 264 596,78	50,00

Приложение №2 к постановлению
Администрации Рузского городского округа
от 10.09.2024 № 5114
«Об изменении существенных условий
по муниципальному контракту от 22.07.2024
№ 01482000054240006800001 Выполнение работ
и оказание услуг, связанных с одновременным
выполнением инженерных изысканий,
подготовкой проектной документации,
выполнением работ по капитальному ремонту
на объекте: "Капитальный ремонт обьездной дороги
в западной части п. Тучково в Рузском городском округе
Московской области" в части установления аванса
в размере 50% от стоимости второго этапа
исполнения Контракта и изменения сроков его выплаты»

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
49,14	252 132 298,39	Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений части 6.3 статьи 96 и статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ