



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2023 № 8395

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 13.01.2023 № 01482000054220008270001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ «Тучковская СОШ №1» (здание детского сада п. Тучково), расположенного по адресу: Московская область, г. Руза, р.п. Тучково, ул. 8 Марта, д. 1, в части уменьшения цены контракта за счет изменения видов и объемов работ

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 13.01.2023 № 01482000054220008270001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ «Тучковская СОШ №1» (здание детского сада п. Тучково), расположенного по адресу: Московская область, г. Руза, р.п. Тучково, ул. 8 Марта, заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙ»:

1.1. Установить цену Контракта 155 745 270 (сто пятьдесят пять миллионов семьсот сорок пять тысяч двести семьдесят) рублей 37 копейки;

1.2. Дополнительным соглашением к Контракту утвердить объем финансирования на 2023 год;

1.3. Установить процент выплаты аванса Подрядчику в размере 39,86% стоимости работ по капитальному ремонту и поставки оборудования в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год.

1.4. Процент аванса по каждому этапу изложить в соответствии с Приложением «Сведения по этапам исполнения Контракта» к настоящему Постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

В 000581 *

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Карасева С.В.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко

Приложение к Постановлению от 11.12.2023
№ 83497 «Об изменении существенных
условий муниципального контракта от 13.01.2023
№ 01482000054220008270001
на выполнение работ и оказание услуг,
связанных с одновременным выполнением
инженерных изысканий, подготовкой
проектной документации, разработкой рабочей
документации, выполнением работ
по капитальному ремонту объекта капитального
строительства и поставкой оборудования,
необходимого для обеспечения эксплуатации
объекта: МБОУ «Тучковская СОШ №1»
(здание детского сада п. Тучково),
расположенного по адресу: Московская область,
г. Руза, р.п. Тучково, ул. 8 Марта, д. 1,
в части уменьшения цены контракта
за счет изменения видов и объемов работ»

Сведения этапам исполнения Контракта

№ этапа	Наименование обязательства	Цена этапа	% аванса от цены этапа
1	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	11 272 427,15	0,00
2	Демонтажные работы	13 768 503,19	38,98
3	Общестроительные работы по стандарту	106 275 058,75	39,52
4	Оснащение объекта	7 541 606,26	69,81
5	ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	16 887 675,02	29,33