



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2024 № 5565

**Об изменении существенных условий по контракту от 17.09.2024
№ 08483000591240001360001 на выполнение работ по установке шкафов
управления наружным освещением на территории Рузского городского округа,
в части изменения срока окончания выполнения работ Подрядчиком и
исполнения контракта**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола Межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок от 27.09.2024, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия Контракта от 17.09.2024 № 08483000591240001360001 на выполнение работ по установке шкафов управления наружным освещением на территории Рузского городского округа (далее - контракт), заключенного между муниципальным бюджетным учреждением Рузского городского округа «Благоустройство» и публичным акционерным обществом «Россети Московский регион» (далее - Подрядчик):

1.1. Установить дату окончания выполнения работ Подрядчиком по Контракту – 31.10.2024 (МСК).

1.2. Установить дату окончания исполнения Контракта – 12.12.2024 (МСК).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Рузского городского округа «Благоустройство» заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании - официальном сайте Рузского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Игнатьева Д.П.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко

В 008172 *