



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.11.2022 № 5535

**Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 13.03.2020 № 01482000054200000200001 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая, в части изменения срока выполнения работ**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 13.03.2020 № 01482000054200000200001 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Проект»:

1.1. Изменить срок выполнения работ по Контракту до 31.05.2023 (что составляет 1175 дней от даты заключения контракта).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту от 13.03.2020 № 01482000054200000200001 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

И.о. Главы городского округа



С.С. Прибытков