



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.10.2024 № 5657

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 06.09.2024 № 01482000054240008580001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта с поставкой оборудования: «Строительство блочно-модульных очистных сооружений, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о.», в части установления аванса в размере 50% от цены контракта и изменения сроков выплаты**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», протоком межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского городского округа от 09.10.2024, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 06.09.2024 № 01482000054240008580001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта с поставкой оборудования: «Строительство блочно-модульных очистных сооружений, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о.» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и АО "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области":

1.1. Установить аванс в размере 46 500 000 (сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) рубль 00 копеек, что составляет 50 % от цены контракта.

1.2. Установить обеспечение исполнения Контракта в размере 50 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

1.3. Внести изменения в Контракт на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ) и разделы Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту в соответствии с Приложением №1 к настоящему Постановлению.

1.4. Внести изменения в Контракт на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ) и разделы Приложения 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту в соответствии с Приложением №2 к настоящему Постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.


3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Лапшину И.А.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко

  
 Приложение № 1 к постановлению  
 Администрации Рузского городского округа  
 от 18.09.2024 № 5657  
 «Об изменении существенных условий  
 муниципального контракта от 06.09.2024  
 № 01482000054240008580001 на выполнение работ и  
 оказание услуг, связанных с одновременным  
 выполнением инженерных изысканий, подготовкой  
 проектной документации, разработкой рабочей  
 документации, выполнением работ по строительству  
 объекта с поставкой оборудования: «Строительство  
 блочно-модульных очистных сооружений, КНС и  
 прокладка коллектора на территории п. Полушкино,  
 Рузский г.о.», в части установления аванса в размере  
 50% от цены контракта»

**Изменения, вносимые на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ) и в Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту**

1. Добавить обязательство «Выставление счета на выплату аванса на ПИР» в Раздел 1.2. «Иные обязательства» со сроком исполнения:

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 85 дн. от даты заключения контракта.

2. Изменить сроки исполнения иных обязательств в Разделе 1.2. «Иные обязательства»:

2.1. Выставление счета на выплату аванса на Основной объект:

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 85 дн. от даты заключения контракта.

2.2. Выставление счета на выплату аванса на Поставку и монтаж оборудования:

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 85 дн. от даты заключения контракта.

3. Добавить обязательство «Авансовый платеж на ПИР» в Раздел 3.1. «Порядок и сроки оплаты» со сроком исполнения 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса на ПИР» (Выставление счета на выплату аванса на ПИР).

4. Изменить размер аванса от цены контракта в Разделе 3.2. «Размер аванса»:

Размер аванса от цены контракта: 50,00 % (46 500 000,00 руб.).

5. Изменить размер и % аванса от цены контракта в Разделе 5.2. «Срок исполнения отдельных этапов»:

этапа	Наименование обязательства	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	50,00	930 488,97
	Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта с поставкой оборудования: «Строительство блочно-модульных очистных сооружений, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о.»	50,00	33 131 743,51
	Поставка и монтаж оборудования	50,00	12 437 767,52

6. Изменить размер обеспечения исполнения в Разделе 6. «Обеспечение исполнения контракта»:

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК – 50;

Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. – 46 500 000,00.

Приложение № 2 к постановлению  
Администрации Рузского городского округа  
от 18.10.2024 № 5657  
«Об изменении существенных условий  
муниципального контракта от 06.09.2024  
№ 01482000054240008580001 на выполнение работ и  
оказание услуг, связанных с одновременным  
выполнением инженерных изысканий, подготовкой  
проектной документации, разработкой рабочей  
документации, выполнением работ по строительству  
объекта с поставкой оборудования: «Строительство  
блочно-модульных очистных сооружений, КНС и  
прокладка коллектора на территории п. Полушкино,  
Рузский г.о.», в части установления аванса в размере  
50% от цены контракта»

**Изменения, вносимые на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ) и в Приложение 3  
«Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к  
Контракту**

1. Добавить обязательство «Авансовый платеж на ПИР» и «Выставление счета на выплату аванса на ПИР» в Раздел 1. «Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств».