



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022 № 2484

**Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 13.03.2020 № 01482000054200000200001 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая**

В соответствии с частями 63.1, 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением Правительства РФ от 04.04.2022 № 579 «Об установлении особенностей внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной документации», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 13.03.2020 № 01482000054200000200001 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй–Проект»:

1.1. Включить объемы по оснащению объекта немонтируемым оборудованием в состав Контракта, на сумму 144 384 547 (сто сорок четыре миллиона триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 57 копеек, в том числе НДС 20% 24 064 091 (двадцать четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи девяносто один) рубль 26 копеек.

М 009275 \*

1.2. Изменить цену Контракта на сумму 771 095 391 (семьсот семьдесят один миллион девяноста пять тысяч триста девяноста один) рубль 80 копеек в том числе НДС 20%.

1.3. Установить аванс в размере 6,547963695% от цены контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год в сумме 50 491 046 (пятьдесят миллионов четыреста девяноста одна тысяча сорок шесть) рублей 31 копейка.

1.4. ООО «Строй–Проект» предоставить надлежащее обеспечение исполнения Контракта в виде независимой гарантии, выданной банком на сумму 69 258 247 (шестьдесят девять двести пятьдесят восемь тысяч двести сорок семь) рублей 00 копеек.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту от 13.03.2020 № 01482000054200000200001 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа

Н.Н. Пархоменко

