



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.12.2022 № 6433

**Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 31.12.2021 № 08483000591210002610001 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А», в части продления срока оказания услуг Исполнителем, срока окончания исполнения Контракта**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 31.12.2021 № 08483000591210002610001 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» (далее- Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Государственным бюджетным учреждением Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»(далее-Исполнитель):

1.1 Продлить срок окончания оказания услуг Исполнителем до 15.03.2023.

1.2 Продлить срок окончания исполнения Контракта до 26.04.2023.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту от 31.12.2021 № 08483000591210002610001 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко

С 002668 \*