



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.07.2024 № 4561

**Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 22.12.2023 № 08483000591230002660001 на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в с. Покровское (ж/г Ольховка), Рузский г.о., в части продления срока поставки оборудования и исполнения контракта**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола Межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского городского округа от 30.07.2024, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 22.12.2023 № 08483000591230002660001 на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в с. Покровское (ж/г Ольховка), Рузский г.о. (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Экоконсалтинг» (далее – Поставщик):

1.1. Установить срок окончания поставки товара Поставщиком – 299 дн. от даты заключения контракта;

1.2. Установить дату окончания исполнения Контракта – 27.11.2024 (МСК).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Лапшину И.А.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко

**В 004976 \***