



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2025 № 1725-ПА

**О внесении изменений в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Рузского муниципального округа, утвержденного постановлением Администрации Рузского муниципального округа от 04.08.2025 №1647-ПА
(в редакции от 06.08.2025 № 1694-ПА)**


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 11.07.2025 № 21исх-4284, в связи с технической ошибкой, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа Московской области, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Рузского муниципального округа, утвержденный постановлением Администрации Рузского муниципального округа от 04.08.2025 №1647-ПА (в редакции от 06.08.2025 № 1694-ПА), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Фисенко Ю.Г.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв



Приложение
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа
Московской области
от 11.08.2025 № 1725-ПА

План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства

№	Наименование и учетный номер объекта незавершенного строительства	Управленческое решение (снос/ строительство/ приватизация)	Срок реализации управленческого решения (с мм.гг. по мм.гг.)	Степень готовности объекта незавершенного строительства (проценты)	Наименования мероприятий для достижения управленческого решения	Срок реализации мероприятия (с мм.гг. по мм.гг.)	Объем финансирования мероприятия, в рублях	Источники финансирования меропр
	Блочно-модульная котельная 018467660000131D213005102261	завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию	09.2025 - 02.2026	100%	1. Анализ и подготовка имеющейся исполнительной документации по незавершенным объектам строительства 2. Получение заключения о соответствии (ЗОС) 3. Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.	1. 09.2025 - 10.2025 2. 11.2025 - 12.2025 3. 01.2026 - 02.2026	0,00	Бюджет Московской области бюджет Рузского муниципального округа
2	Блочно-модульная котельная 018467660000131D213005102271	завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию	09.2025 - 02.2026	100%	1. Анализ и подготовка имеющейся исполнительной документации по незавершенным объектам строительства 2. Получение заключения о соответствии (ЗОС) 3. Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.	1. 09.2025 - 10.2025 2. 11.2025 - 12.2025 3. 01.2026 - 02.2026	0,00	Бюджет Московской области бюджет Рузского муниципального округа

3	Котельная 018467660000131D213005100041	завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию	09.2025 - 02.2026	100%	1. Анализ и подготовка имеющейся исполнительной документации по незавершенным объектам строительства 2. Получение заключения о соответствии (ЗОС) 3. Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.	1. 09.2025 - 10.2025 2. 11.2025 - 12.2025 3. 01.2026 - 02.2026	0,00	Бюджет Московской области бюджет Рузского муниципального округа
---	---	--	-------------------	------	--	---	------	--