



**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.08.2026 № 2277-ПА

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 22.07.2024 № 01482000054240006800001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области», в части изменения сроков выполнения работ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа 22.07.2026, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 22.07.2024 № 01482000054240006800001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» (далее – Подрядчик):

1.1 Изменить срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком (Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2), указанный в разделе «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» приложения 2 к контракту на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 528 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 840 дн. от даты заключения контракта;

1.2 Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» контракта изложить в новой редакции (формируется в ПИК ЕАСУЗ).

2. Управлению дорожной деятельности Администрации Рузского муниципального округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании - официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Шахбабяна А.А.

5. К настоящему Постановлению прилагаются и являются неотъемлемой его частью:


- приложение № 1, приложение № 2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»;

- приложение № 2 обращение Подрядчика ООО «Магистраль» от 13.07.2026 № ИسخП-2289/М-26.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв



Приложение № 1
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа
от 13.08.2026 № 2277-ПА

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ

1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
6.	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «сметы (ПИР)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта;			
13.	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Автомобильная дорога) Физический объем работ: согласно смете «сметы (СМР).» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 527 дн. от даты заключения контракта;			
14.	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2	каждый календ.мес.	Подрядчик	
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Основной объект) Физический объем работ: согласно смете «сметы (СМР) 2.» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен			

	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 528 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 840 дн. от даты заключения контракта;
--	---

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Объект закупки Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 20.12.2026 (МСК); Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;	По событию	Подрядчик	Заказчик
2.	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Подрядчик	Заказчик
3.	Направление информации об ответственных, надлежащим образом уполномоченных лиц для осуществления взаимодействия с Подрядчиком Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 3 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
4.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
5.	Передача строительной площадки Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
7.	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
8.	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Объект закупки	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);			
9.	Государственная экспертиза проектно-сметной документации Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);	Разово	Подрядчик	Заказчик
10.	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);	Разово	Заказчик	Подрядчик
11.	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
12.	Предоставление сведений о транспортных средствах, используемых при выполнении работ Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
15.	Сдача объекта Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 744 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Подрядчик	Заказчик
16.	Освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;			
17.	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;			
18.	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; Срок окончания исполнения обязательства: 744 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;			
19.	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 739 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;			
20.	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 739 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;			
21.	Выставление счета на выплату аванса	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;			
22.	Выставление счета на выплату аванса №2	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 50 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;			
23.	Выставление счета на выплату аванса №3	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок начала исполнения обязательства: 23.12.2025 (МСК); Срок окончания исполнения обязательства: 30.12.2025 (МСК);			

4. Место выполнения работ

Таблица 2.5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Участок 1 (55.609090759151,36.417807687803 - 55.607546871342,36.41695948845)
	Участок 5 (55.594008152265,36.48149343483 - 55.591892743514, 36.482040867762)
	Участок 3 (55.588629124316,36.450894335108 - 55.58937761725, 36.46481198793)
	Участок 2 (55.597711121191,36.455811615702 - 55.588629124316,36.450894335108)

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2.6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта	20.12.2026 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2.7

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
1	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	22.07.2024 (МСК)	15.09.2025 (МСК)	49 336 509,00	0,00%	0,00
2	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2	31.12.2024 (МСК)	20.12.2026 (МСК)	1 157 884 083,22	45,70%	529 132 298,39