



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2025 № 2879-ПА

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.08.2024 № 01482000054240007880001

на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1 (в т.ч. ПИР)», в части установления аванса в размере 31,00 % от цены Контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа 11.11.2025, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 19.08.2024 № 01482000054240007880001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1 (в т.ч. ПИР)» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области и АО «Мособлтепло»:

1.1. Утвердить изменения Контракта в соответствии с Приложением «Изменения Контракта в части установления аванса в размере 31,00 % от цены Контракта» к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.


3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа



Глава муниципального округа

А.А. Горбылёв



«Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.08.2024 № 01482000054240007880001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1 (в т.ч. ПИР)», в части установления аванса в размере 31,00 % от цены Контракта»

Изменения Контракта в части установления аванса в размере 31,00 % от цены Контракта

1. Пункт 9.1. Контракта изложить в следующей редакции:
«Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 31,0027259240141 процент(ов,а) начальной (максимальной) цены контракта.»;
2. Добавить иные обязательства в Раздел 1.2. «Иные обязательства» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:
 - Выставление счета на выплату аванса на Основной объект №2:
Срок начала исполнения обязательства: 380 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 480 дн. от даты заключения контракта;
 - Выставление счета на выплату аванса на Поставку и монтаж оборудования №2:
Срок начала исполнения обязательства: 380 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 480 дн. от даты заключения контракта;
3. Добавить обязательства по оплате в Раздел 3.1. «Порядок и сроки оплаты» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:
 - Авансовый платёж на Основной объект №2, с суммой «По фактическому объему»;
 - Авансовый платёж на Поставку и монтаж оборудования №2, с суммой «По фактическому объему»;
4. Изменить размер аванса от цены Контракта в Разделе 3.2. «Размер аванса» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту:
Размер аванса от цены контракта: 31,00 % (25 138 958,53 руб.) – 31,0027259240141%;
5. Изменить размер и % аванса от цены этапа в Разделе 5.2. «Срок исполнения отдельных этапов» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту:

№ этапа	Наименование обязательства	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
2	Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1 (в т.ч. ПИР)»	32,12%	15 442 139,53
3	Поставка и монтаж оборудования	32,12%	9 696 819,00

6. Добавить в перечень документов в Разделе 1. «Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств» Приложения 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту обязательства:

- «Авансовый платёж на Основной объект №2»;
- «Авансовый платёж на Поставку и монтаж оборудования №2»;
- «Выставление счета на выплату аванса на Основной объект №2»;
- «Выставление счета на выплату аванса на Поставку и монтаж оборудования №2».