



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2026 № 2723-ПА

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.11.2024 № 01482000054240013150001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта «Капитальный ремонт котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул. Студенческая, д. 32, стр. 4 (в т.ч. ПИР)», в части установления аванса в размере 50 % от цены Контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа от 17.09.2026, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа Московской области постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 19.11.2024 № 01482000054240013150001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта «Капитальный ремонт котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ул. Студенческая, д. 32, стр. 4 (в т.ч. ПИР)» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области и АО «Мособлтепло»:

1.1. Утвердить изменения Контракта в соответствии с Приложением «Изменения Контракта в части установления аванса в размере 50 % от цены Контракта» к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Рузского муниципального округа Московской области от 31.08.2026 № 2455-ПА «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.11.2024 № 01482000054240013150001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для

обеспечения эксплуатации такого объекта «Капитальный ремонт котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул. Студенческая, д. 32, стр. 4 (в т.ч. ПИР)», в части установления аванса в размере 50 % от цены Контракта».

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Фисенко Ю.Г.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв



«Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.11.2024 № 01482000054240013150001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта «Капитальный ремонт котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ул. Студенческая, д. 32, стр. 4 (в т.ч. ПИР)», в части установления аванса в размере 50 % от цены Контракта»

Изменения Контракта в части установления аванса в размере 50 % от цены Контракта

1. Добавить иные обязательства в Раздел 1.2. «Иные обязательства» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:

- Выставление счета на выплату аванса на ПИР №3:

Срок начала исполнения обязательства: 650 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 700 дн. от даты заключения контракта;

- Выставление счета на выплату аванса на Основной объект №3:

Срок начала исполнения обязательства: 650 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 700 дн. от даты заключения контракта.

2. Добавить обязательства по оплате в Раздел 3.1. «Порядок и сроки оплаты» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:

- Авансовый платёж на ПИР №3, с суммой «По фактическому объему».

- Авансовый платёж на Основной объект №3, с суммой «По фактическому объему»;

3. Изменить размер аванса от цены Контракта в Разделе 3.2. «Размер аванса» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту:

Размер аванса от цены контракта: 50,00 % (26 593 860,00 руб.).

4. Изменить размер и % аванса от цены этапа в Разделе 5.2. «Срок исполнения отдельных этапов» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту:

№ этапа	Наименование обязательства	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
1	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	50,00%	1 255 898,10
2	Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта «Капитальный ремонт котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул. Студенческая, д. 32, стр. 4 (в т.ч. ПИР)»	50,00%	25 37 961,90

5. Изменить размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК на 50 (26 593 860,00) в Разделе 6. «Обеспечение исполнения контракта» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту.

6. Добавить в перечень документов в Разделе 1. «Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств» Приложения 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту обязательства:

- «Авансовый платёж на ПИР №3»;
- «Авансовый платёж на Основной объект №3»;
- «Выставление счета на выплату аванса на ПИР №3»;
- «Выставление счета на выплату аванса на Основной объект №3».