



**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.12.2025 № 3315-ПА

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 22.07.2024 № 01482000054240006800001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области», в части изменения размера и сроков выплаты аванса, размера обеспечения исполнения контракта

В соответствии с ч. 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа от 18.12.2025, обращением ООО «Магистраль» от 08.12.2025 № ИсхП-4737/М-25, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 22.07.2024 № 01482000054240006800001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» (далее – Подрядчик):

1.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 43,83 процента от цены контракта.

1.2. Установить аванс в размере 529 132 298 (пятьсот двадцать девять миллионов сто тридцать две тысячи двести девяносто восемь руб.) 39 коп, что составляет 43,83% от цены Контракта на портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ).

1.3. Изменить сроки исполнения обязательства «Выставление счета на выплату аванса №3» в размере, указанном в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к контракту» на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Срок начала исполнения обязательства: 23.12.2025 (МСК);

Срок окончания исполнения обязательства: 30.12.2025 (МСК);

2. Приложения № 2-3 к Контракту изложить в новой редакции (формируется в ПИК ЕАСУЗ):

- приложение №2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»;
- приложение №3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта».

3. Управлению дорожной деятельности Администрации Рузского муниципального округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.


4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании - официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Шахбабяна А.А.

6. К настоящему Постановлению прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- приложение №1 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»;
- приложение №2 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»;
- приложение №3 обращение Подрядчика ООО «Магистраль» от 09.06.2025 № ИسخП-2086/М-25; от 01.08.2025 №ИسخП-2803/М-25.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в Межведомственной системе электронного
документооборота Правительства Московской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DFA489A3FDEE612E9FA53DB178DB5215
Владелец: Горбылёв Александр Анатольевич
Действителен с 08-04-2025 до 02-07-2026

Приложение №1
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа
от 22.12.2025 № 3315-ПА

Приложение 2 к контракту
от 22.07.2024 (МСК)г. № 01482000054240006800001

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ

1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
6.	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки <ul style="list-style-type: none">Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «сметы (ППР)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта;			
13.	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области»	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки <ul style="list-style-type: none">Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Автомобильная дорога) Физический объем работ: согласно смете «сметы (СМР)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 739 дн. от даты заключения контракта;			

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 30.09.2026 (МСК); Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;	По событию	Подрядчик	Заказчик
2.	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Подрядчик	Заказчик
3.	Направление информации об ответственных, надлежащим образом уполномоченных лиц для осуществления взаимодействия с Подрядчиком Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 3 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
4.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
5.	Передача строительной площадки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
7.	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
8.	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);	Разово	Подрядчик	Заказчик
9.	Государственная экспертиза проектно-сметной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предостав- ления результатов	Сторона, исполня- ющая обязатель- ство	Сторона, получа- ющая исполнение
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);			
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию	Разово	Заказчик	Подрядчик
10.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);			
	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
11.	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;			
	Предоставление сведений о транспортных средствах, используемых при выполнении работ	Разово	Подрядчик	Заказчик
12.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;			
	Сдача объекта	Разово	Подрядчик	Заказчик
14.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 744 дн. от даты заключения контракта;			
15.	Освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;			
16.	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания,			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;			
17.	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; Срок окончания исполнения обязательства: 744 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;			
18.	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 739 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;			
19.	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 739 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;			
20.	Выставление счета на выплату аванса	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;			
21.	Выставление счета на выплату аванса №2	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 50 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;			
22.	Выставление счета на выплату аванса №3	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 23.12.2025 (МСК); Срок окончания исполнения обязательства: 30.12.2025 (МСК);			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3



Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области»	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ по проектированию	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);			
2.	Оплата выполненных работ по строительству	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области»);			
3.	Авансовый платёж	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	148 586 708,36 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату» (Выставление счета на выплату аванса);			
4.	Авансовый платёж №2	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	103 545 590,03 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса №2» (Выставление счета на выплату аванса №2);			
5.	Авансовый платёж №3	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	277 022 501,49 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса №3» (Выставление счета на выплату аванса №3);			

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 43,83 % (529 154 799,88 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ

Таблица 2.5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Участок 1 (55.609090759151,36.417807687803 - 55.607546871342,36.41695948845)
	Участок 5 (55.594008152265,36.48149343483 - 55.591892743514, 36.482040867762)
	Участок 3 (55.588629124316,36.450894335108 - 55.58937761725, 36.46481198793)
	Участок 2 (55.597711121191,36.455811615702 - 55.588629124316,36.450894335108)

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2.6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта	30.09.2026 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2.7

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
1	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	22.07.2024 (МСК)	15.09.2025 (МСК)	49 336 509,00	0,00%	0,00
2	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области»	31.12.2024 (МСК)	30.09.2026 (МСК)	1 157 884 083,22	45,70%	529 154 799,88

6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
43.83	529 154 799,88	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.	ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643465660004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05000610201 <i>В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»</i>	30



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Московской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DFA489A3FDEE612E9FA53DB178DB5215
Владелец: Горбылёв Александр Анатольевич
Действителен с 08-04-2025 до 02-07-2026

Приложение №2
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа

от 22.12.2025 № 3315-ПА

Приложение 3 к контракту
от 22.07.2024 (МСК)г. № 01482000054240006800001

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

1. Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Авансовый платёж	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Авансовый платёж №2	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Авансовый платёж №3	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области»	Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	25 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик
Выставление счета на выплату аванса	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Выставление счета на выплату аванса №2	Счёт на оплату аванса №2	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	0 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Выставление счета на выплату аванса №3	Счёт на оплату аванса №3	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Государственная экспертиза проектно-сметной документации	Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте	Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	3 дн. от даты получения документа	Заказчик
Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	Подписание	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику	Подписание	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Направление информации об ответственных,	Информация об ответственных, надлежащим образом уполномоченных	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
надлежащим образом уполномоченных лиц для осуществления взаимодействия с Подрядчиком	лиц для осуществления взаимодействия с Подрядчиком	Согласование (без подписания)	3 дн. от даты получения документа	Подрядчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу	Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу	Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Оплата выполненных работ по проектированию	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата выполненных работ по строительству	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов	Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта	Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
		Согласование (без подписания)	3 дн. от даты получения документа	Подрядчик
Передача строительной площадки	Акт приема-передачи строительной площадки	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
		Подписание	3 дн. от даты получения документа	Подрядчик
Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	0 дн. от даты получения документа	Заказчик
Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.	Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем	Подписание	10 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 дн. от даты получения документа	Заказчик
Предоставление сведений о транспортных средствах,	Сведения о транспортных средствах, используемых при выполнении работ	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
используемых при выполнении работ	по Контракту	Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО	Подписание	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком	Подписание	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	25 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проект графика выполнения строительно-монтажных работ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий,	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	получившие положительное заключение государственной экспертизы	Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Подписание	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приемке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик
Сдача объекта	Акт приёмки объекта капитального строительства	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ	Подписание	-7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	0 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию	Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию	Подписание	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

2. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2



Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области»	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"



3. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в Межведомственной системе электронного
документооборота Правительства Московской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DFA489A3FDEE612E9FA53DB178DB5215
Владелец: Горбылев Александр Анатольевич
Действителен с 08-04-2025 до 02-07-2026

Приложение №3
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа

от 22.12.2025 № 3315-ПА



Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»
ИНН 6325045051 / КПП 772 901 001
Юридический адрес: 119361, г. Москва,
ул. Озерная, д. 42, пом. 42
Электронный адрес: info@magistralmsk.ru
Тел.: 8(495) 095-90-05

Магистраль, ООО
№ ИскП-4737/М-25 от
08.12.2025



Заместителю Главы
Рузского муниципального округа
А.А. Шахбабяну

О выплате аванса
по объекту: «Капитальный ремонт объездной
дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском
округе Московской области»

Уважаемый Армен Андраникович!

В рамках исполнения муниципального контракта от 22.07.2024 г. № 01482000054240006800001 (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль» (далее – ООО «Магистраль»/Подрядчик), Подрядчик взял на себя обязательство выполнить работы связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: "Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области", далее – «Объект».

Для реализации первоочередных этапов строительства по участкам №1, №2, №3 и №5 потребуется:

- поставка песка из карьера в объеме 11 000 м3;
- перевозка из зоны производства работ и утилизация на полигоне грунта и строительных отходов в объеме 25 000 м3;
- поставка щебеночно-песчаных смесей в объеме 5 000 м3;
- поставка асфальтобетонных смесей в объеме 7 352 т;
- поставка опор освещения (в комплекте) в объеме 113 шт;
- поставка барьерного ограждения в объеме 2356 м;
- поставка материалов для переустройства инженерных коммуникаций (КЛ, ВЛ-10кВ и ВЛ-35кВ, сети связи, сети газоснабжения).

Стоимость материалов и услуг строительной техники в рамках вышеперечисленных мероприятий составляет не менее 277 млн. рублей.

Выплаченный Заказчиком по условиям Контракта аванс в полном объеме не позволяет реализовать намеченные мероприятия по строительству дороги на участках №1, №2, №3 и №5.

Реестр первоочередных материалов и услуг по объекту: "Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области"

№ п/п	Объект	Наименование работ/материалов	Сумма	Примечание
	"Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области"	Транспортировка песка из карьера	6 050 000,00	
		Перевозка и утилизация грунта и строительных отходов	23 400 000,00	
		Поставка ЩПС С-4	17 650 000,00	
		поставка асфальтобетонных смесей	56 080 000,00	
		поставка опор освещения (в комплекте)	43 000 000,00	
		поставка барьерного ограждения	14 700 000,00	
		поставка материалов для переустройства инженерных коммуникаций (КЛ, ВЛ-10кВ и ВЛ-35кВ, сети связи, сети газоснабжения)	116 120 000,00	
	ИТОГО		277 000 000,00	