



**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2026 № 2733-ПА

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 22.07.2024 № 01482000054240006800001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области», в части изменения сроков выполнения работ

В соответствии с частью п. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании обращения Подрядчика от 07.09.2026 № ИсхП-2938/М-26, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 22.07.2024 № 01482000054240006800001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» (далее – Подрядчик):

1.1 Изменить срок окончания этапа «Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2» в Разделе 5.1. «Срок исполнения отдельных этапов»

Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» приложения 2 к контракту на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Дата окончания исполнения контракта; 15.12.2026 (МСК).

1.2. Изменить срок окончания этапа «Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2» в Разделе 5.2. «Срок исполнения отдельных этапов» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Срок окончания этапа: 15.12.2026.

1.3. Изменить срок окончания этапа «Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2» в Разделе 5.2. «Срок исполнения отдельных этапов» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 833 дн. от даты заключения контракта.

1.4. Изменить срок окончания этапа «Сдача объекта»

в Разделе 1. «График выполнения строительно-монтажных работ» 1.2. «Иные обязательства» приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Срок окончания исполнения обязательства: 838 дн. от даты заключения контракта.

1.5. Изменить срок окончания этапа «Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области» в Разделе 1. «График выполнения строительно-монтажных работ» 1.2. «Иные обязательства» приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Срок окончания исполнения обязательства: 838 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте».

1.6. Изменить срок окончания этапа «Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО» в Разделе 1. «График выполнения строительно-монтажных работ» 1.2. «Иные обязательства» приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события.

1.7. Изменить срок окончания этапа «Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО» в Разделе 1. «График выполнения строительно-монтажных работ» 1.2. «Иные обязательства» приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ):

Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 838 дн. от даты заключения контракта.

1.2 Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» контракта изложить в новой редакции (формируется в ПИК ЕАСУЗ).

2. Управлению дорожной деятельности Администрации Рузского муниципального округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании - официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Шахбабяна А.А.

5. К настоящему Постановлению прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- приложение № 1, приложение № 2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»;

- приложение № 2 обращение Подрядчика ООО «Магистраль» от 07.09.2026 № ИскП-2938/М-26

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв



Приложение № 1
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа
от 23.09.2026 № 2733-ПА

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ

1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
6.	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «сметы (ПИР)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта;			
13.	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Автомобильная дорога) Физический объем работ: согласно смете «сметы (СМР).» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 527 дн. от даты заключения контракта;			
14.	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2	каждый календ.мес.	Подрядчик	
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Основной объект) Физический объем работ: согласно смете «сметы (СМР) 2.» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен			

	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 528 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 833 дн. от даты заключения контракта;
--	---

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Объект закупки Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 15.12.2026 (МСК); Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;	По событию	Подрядчик	Заказчик
2.	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Подрядчик	Заказчик
3.	Направление информации об ответственных, надлежащим образом уполномоченных лиц для осуществления взаимодействия с Подрядчиком Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 3 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
4.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
5.	Передача строительной площадки Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
7.	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
8.	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Объект закупки	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);			
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
9.	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);			
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию	Разово	Заказчик	Подрядчик
10.	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);			
	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
11.	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;			
	Предоставление сведений о транспортных средствах, используемых при выполнении работ	Разово	Подрядчик	Заказчик
12.	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;			
	Сдача объекта	Разово	Подрядчик	Заказчик
15.	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 838 дн. от даты заключения контракта;			
16.	Освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;			
17.	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;			
18.	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; Срок окончания исполнения обязательства: 838 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;			
19.	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 838 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;			
20.	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 838 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;			
21.	Выставление счета на выплату аванса	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;			
22.	Выставление счета на выплату аванса №2	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 50 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;			
23.	Выставление счета на выплату аванса №3	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок начала исполнения обязательства: 23.12.2025 (МСК); Срок окончания исполнения обязательства: 30.12.2025 (МСК);			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Автомобильная дорога / Выполнение работ и	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2		приказом ФНС России*	20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ по проектированию	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);			
2.	Оплата выполненных работ по строительству	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап, Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2);			
3.	Авансовый платёж	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	148 586 708,36 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату» (Выставление счета на выплату аванса);			
4.	Авансовый платёж №2	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	103 545 590,03 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса №2» (Выставление счета на выплату аванса №2);			
5.	Авансовый платёж №3	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	277 000 000,00 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса №3» (Выставление счета на выплату аванса №3);			

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 43,83 % (529 132 298,39 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ

Таблица 2.5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Участок 1 (55.609090759151,36.417807687803 - 55.607546871342,36.41695948845)
	Участок 5 (55.594008152265,36.48149343483 - 55.591892743514, 36.482040867762)
	Участок 3 (55.588629124316,36.450894335108 - 55.58937761725, 36.46481198793)
	Участок 2 (55.597711121191,36.455811615702 - 55.588629124316,36.450894335108)

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2.6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта	15.12.2026 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2.7

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
1	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	22.07.2024 (МСК)	16.09.2025 (МСК)	49 336 509,00	0,00%	0,00
2	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный	31.12.2024 (МСК)	15.12.2026 (МСК)	1 157 884 083,22	45,70%	529 132 298,39

ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2					
--	--	--	--	--	--

6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	
102.61	529 132 298,39	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.	



Приложение № 2
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа
от _____ № 2733-ПА
23.09.2026



Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»
ИНН 6325045051 / КПП 772 901 001
Юридический адрес: 119361, г. Москва,
ул. Озерная, д. 42, пом. 42
Электронный адрес: info@magistralmsk.ru
Тел.: 8(495) 095-90-05

Магистраль, ООО
№ ИскП-2938/М-26 от
07.09.2026



Заместителю главы
Рузского муниципального округа
А.А. Шахбабину

Взамен ранее направленного письма
ИскП-2289/М-26 от 13.07.2026 г.
«О продлении сроков выполнения
работ по договору и заключении дополнительного
соглашения по объекту: «Капитальный ремонт
объездной дороги в западной части
п. Тучково в Рузском городском округе
Московской области» Этап 2»

Уважаемый Армен Андраникович!

В рамках исполнения муниципального контракта от 22.07.2024 г. №01482000054240006800001 (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль» (далее – ООО «Магистраль»/Подрядчик), далее - Стороны, Подрядчик взял на себя обязательство выполнить работы связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области».

В ходе исполнения работ по Контракту возникли обстоятельства независимые от Сторон, а именно изменение условий подключения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион».

Так, 14.10.2024 г. были выданы технические условия № 38-24-302-171007(507585) для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» с классом напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение равным **10 кВ.**, а 03.02.2026 г. были выданы технические условия № 38-26-302-218295(130698) для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» с классом напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение равным **0,4 кВ.**, ввиду чего возникла необходимость корректировки проектной документации, а также видов и объемов выполняемых работ.

В связи возникшими обстоятельствами независимыми от Сторон, создающих условия невозможности своевременного исполнения условий Контракта прошу Вас заключить дополнительное соглашение на внесение изменений в график выполнения



Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»
ИНН 6325045051 / КПП 772 901 001
Юридический адрес: 119361, г. Москва,
ул. Озерная, д. 42, пом. 42
Электронный адрес: info@magistralmsk.ru
Тел.: 8(495) 095-90-05

этапов работ по Объекту на срок до 861 дня и срока действия Контракта до 20.12.2026 г. в соответствии с приложенным графиком.

Приложение:

1. Календарный график производства работ на 2 л., в 1 экз.

Директор

В.И. Гунин



Приложение № 1
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа
от 23.09.2026 № 2733-ПА

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ

1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
6.	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «сметы (ПИР)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта;			
13.	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Автомобильная дорога) Физический объем работ: согласно смете «сметы (СМР).» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 527 дн. от даты заключения контракта;			
14.	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2	каждый календ.мес.	Подрядчик	
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Основной объект) Физический объем работ: согласно смете «сметы (СМР) 2.» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 528 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 833 дн. от даты заключения контракта;			

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Объект закупки Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 15.12.2026 (МСК); Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;	По событию	Подрядчик	Заказчик
2.	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Подрядчик	Заказчик
3.	Направление информации об ответственных, надлежащим образом уполномоченных лиц для осуществления взаимодействия с Подрядчиком Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 3 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
4.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
5.	Передача строительной площадки Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
7.	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
8.	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);			
9.	Государственная экспертиза проектно-сметной документации Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);	Разово	Подрядчик	Заказчик
10.	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);	Разово	Заказчик	Подрядчик
11.	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
12.	Предоставление сведений о транспортных средствах, используемых при выполнении работ Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
15.	Сдача объекта Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 838 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Подрядчик	Заказчик
16.	Освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
17.	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;			
18.	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; Срок окончания исполнения обязательства: 838 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;			
19.	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 838 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;			
20.	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 838 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;			
21.	Выставление счета на выплату аванса	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;			
22.	Выставление счета на выплату аванса №2	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 50 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;			
23.	Выставление счета на выплату аванса №3	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Срок начала исполнения обязательства: 23.12.2025 (МСК); Срок окончания исполнения обязательства: 30.12.2025 (МСК);			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Автомобильная дорога / Выполнение работ и	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов либо направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2		приказом ФНС России*	20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ по проектированию	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);			
2.	Оплата выполненных работ по строительству	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап, Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обьездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2);			
3.	Авансовый платёж	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	148 586 708,36 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату» (Выставление счета на выплату аванса);			
4.	Авансовый платёж №2	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	103 545 590,03 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса №2» (Выставление счета на выплату аванса №2);			
5.	Авансовый платёж №3	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	277 000 000,00 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса №3» (Выставление счета на выплату аванса №3);			

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 43,83 % (529 132 298,39 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ

Таблица 2.5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Участок 1 (55.609090759151,36.417807687803 - 55.607546871342,36.41695948845)
	Участок 5 (55.594008152265,36.48149343483 - 55.591892743514, 36.482040867762)
	Участок 3 (55.588629124316,36.450894335108 - 55.58937761725, 36.46481198793)
	Участок 2 (55.597711121191,36.455811615702 - 55.588629124316,36.450894335108)

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2.6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта	15.12.2026 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2.7

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
1	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	22.07.2024 (МСК)	16.09.2025 (МСК)	49 336 509,00	0,00%	0,00
2	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт обездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» 1 Этап Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный	31.12.2024 (МСК)	15.12.2026 (МСК)	1 157 884 083,22	45,70%	529 132 298,39

ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» Этап 2					
--	--	--	--	--	--

6. Обеспечение исполнения контракта


Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
102.61	529 132 298,39	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.	ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643465660004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05000610201 <i>В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»</i>	30



Приложение № 2
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа
от 23.09.2026 № 2733-ПА



Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»
ИНН 6325045051 / КПП 772 901 001
Юридический адрес: 119361, г. Москва,
ул. Озерная, д. 42, пом. 42
Электронный адрес: info@magistralmsk.ru
Тел.: 8(495) 095-90-05



Заместителю главы
Рузского муниципального округа
А.А. Шахбабину

Взамен ранее направленного письма
ИскП-2289/М-26 от 13.07.2026 г.
«О продлении сроков выполнения
работ по договору и заключении дополнительного
соглашения по объекту: «Капитальный ремонт
объездной дороги в западной части
п. Тучково в Рузском городском округе
Московской области» Этап 2»

Уважаемый Армен Андраникович!

В рамках исполнения муниципального контракта от 22.07.2024 г. №01482000054240006800001 (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль» (далее – ООО «Магистраль»/Подрядчик), далее - Стороны, Подрядчик взял на себя обязательство выполнить работы связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области».

В ходе исполнения работ по Контракту возникли обстоятельства независимые от Сторон, а именно изменение условий подключения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион».

Так, 14.10.2024 г. были выданы технические условия № 38-24-302-171007(507585) для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» с классом напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение равным **10 кВ.**, а 03.02.2026 г. были выданы технические условия № 38-26-302-218295(130698) для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» с классом напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение равным **0,4 кВ.**, ввиду чего возникла необходимость корректировки проектной документации, а также видов и объемов выполняемых работ.

В связи возникшими обстоятельствами независимыми от Сторон, создающих условия невозможности своевременного исполнения условий Контракта прошу Вас заключить дополнительное соглашение на внесение изменений в график выполнения

этапов работ по Объекту на срок до 861 дня и срока действия Контракта до 20.12.2026 г. в соответствии с приложенным графиком.

Приложение:

1. Календарный график производства работ на 2 л., в 1 экз.

Директор



В.И. Гунин

График выполнения строительно-монтажных работ

1.1. Обязательства по выполнению работ

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
6.	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «сметы (ПИР)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта;			
13.	Автомобильная дорога / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области»	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту на объекте: «Капитальный ремонт объездной дороги в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области» (Автомобильная дорога) Физический объем работ: согласно смете «сметы (СМР).» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 374 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 861 дн. от даты заключения контракта;			

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1	Сдача объекта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 866 дн. от даты заключения контракта;			

3. Место выполнения работ

Таблица 2.5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Участок 1 (55.609090759151,36.417807687803 - 55.607546871342,36.41695948845)
	Участок 5 (55.594008152265,36.48149343483 - 55.591892743514, 36.482040867762)
	Участок 3 (55.588629124316,36.450894335108 - 55.58937761725, 36.46481198793)
	Участок 2 (55.597711121191,36.455811615702 - 55.588629124316,36.450894335108)

4. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

4.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2.6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта	20.12.2026 (МСК)