



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2026 № 2453-ПА

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 23.03.2026 № 08483000591260000100001 на «Выполнение проектных работ по капитальному ремонту ВДГО в МКД пос. Брикет ул. Зеленая 11,12,17; ул. Николая Кузьмина 4,25,26,27,29; ул. Профсоюзный проезд 23; ул. Центральная 13,19», в части изменения срока исполнения работ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа от 26.08.2026, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 23.03.2026 № 08483000591260000100001 на «Выполнение проектных работ по капитальному ремонту ВДГО в МКД пос. Брикет ул. Зеленая 11,12,17; ул. Николая Кузьмина 4,25,26,27,29; ул. Профсоюзный проезд 23; ул. Центральная 13,19»» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области и ООО «Верста Монжа»:

1.1. Утвердить изменения Контракта в соответствии с Приложением «Изменения Контракта в части увеличения срока окончания исполнения обязательства «Разработка проектной документации» к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.


3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Фисенко Ю.Г.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв



Приложение
к постановлению Администрации
Рузского муниципального округа
от 31.08.2026 № 2453-ПА

Изменения Контракта в части увеличения срока окончания исполнения обязательства «Разработка проектной документации»

1. Изменить срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком по выполнению проектных работ по капитальному ремонту ВДГО в МКД пос. Брикет ул. Зеленая 11,12,17; ул. Николая Кузьмина 4,25,26,27,29; ул. Профсоюзный проезд 23; ул. Центральная 13,19». Срок исполнения обязательства «Разработка проектной документации» до 30.11.2026 (252 дня от даты заключения контракта). Срок исполнения контракта 22.01.2027 года.

2. Пункт 1.1. Приложения 2 «Обязательства по выполнению работ» к Контракту изложить в следующей редакции:

«

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Разработка проектной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
2.	Объект закупки Услуги инженерно-технического характера (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «Шаблон файла сметы (с указанием НДС)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 252 дн. от даты заключения контракта;			

»;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 252 дн. от даты заключения контракта»;

3. Пункт 5.1. Приложения 2 «Срок исполнения контракта» к Контракту изложить в следующей редакции:

«

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта	22.01.2027 (МСК)

».