



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2022 № 6347

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 25.10.2021 № 01482000054210006870001 на выполнение работ по объекту «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» в части изменения сроков выполнения работ

В соответствии с п. 8, ч. 1, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 25.10.2021 № 01482000054210006870001 на выполнение работ по объекту «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ПСК»:

1.1. Изменить срок выполнения работ – от даты заключения контракта до 15.03.2023 в связи с увеличением сроков поставки оборудования и комплектующих.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко