

### Протокол № 3

заседания Комиссии по проектному управлению при Главе Рузского городского округа  
08.08.2017

#### **Председательствовал**

Заместитель Председателя Комиссии по проектному управлению при Главе Рузского городского округа, заместитель Главы администрации Рузского городского округа – Д.В. Шведов

#### **Присутствовали**

Члены Комиссии:

- Игнатьков А.В. - Первый заместителя Главы администрации Рузского городского округа
- Шиломаева И.А. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа
- Рыбаков А.В. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа
- Урман Л.А. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа
- Вавилова Е.А. - начальник управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа

Секретарь Комиссии:

- Забудняк С.В. - начальник отдела экономического анализа управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа

#### **Вопрос 1**

О проведении мониторинга исполнения муниципальных приоритетных проектов Рузского городского округа за 1-е полугодие 2017 г. - *слушали Шведова Д.В.*

#### **Решили:**

По итогам заседания правительства Московской области 01.08.2017 и во исполнение поручений Главы Рузского городского округа М.В. Тарханова Муниципальному проектному офису провести мониторинг исполнения муниципальных приоритетных проектов Рузского городского округа за 1-е полугодие 2017 года и представить презентацию о ходе их реализации.

**Срок:** до 23.08.2017 г.

**Отв.:** Шведов Д.В., Вавилова Е.А.

#### **Вопрос 2**

О разработке форм отчетности по муниципальным приоритетным проектам – *слушали Вавилову Е.А.*

#### **Решили:**

Утвердить разработанные и представленные формы отчетов по муниципальным приоритетным проектам.

**Отв.:** Шведов Д.В.

### **Вопрос 3**

О сроках предоставления отчетности по муниципальным приоритетным проектам – слушали Шведова Д.В.

#### **Решили:**

3.1. Руководителям муниципальных приоритетных проектов представить в Муниципальный проектный офис (управление экономического развития и АПК) отчеты, согласно утвержденным формам, об исполнении:

- контрольных точек проектов;
- финансового обеспечения проектов;
- перечня показателей проектов.

**Срок:** до 15.08.2017 г.

**Отв.:** Шиломаева И.А., Рыбаков А.В., Урман Л.А., Шведов Д.В., Игнатьков А.В.

3.2. Муниципальному проектному офису провести мониторинг исполнения муниципальных приоритетных проектов и подготовить презентацию о ходе их реализации.

**Срок:** до 23.08.2017 г.

**Отв.:** Вавилова Е.А.

Заместитель Председателя Комиссии  
по проектному управлению при  
Главе Рузского городского округа

Д.В. Шведов

Секретарь Комиссии

С.В. Забудняк