

УТВЕРЖДЕН

Решением Комиссии по проектному управлению
при Главе Рузского городского округа
(протокол от 08.06.2017 года №2)

ПАСПОРТ Муниципального приоритетного проекта: «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций»

Цель проекта	Популяризация крестьянских (фермерских) хозяйств и развитие экотуризма в Рузском городском округе.				
Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)	01.2017 г.- 12.2017 г.				
Руководитель проекта	Шведов Дмитрий Викторович - заместитель Главы администрации Рузского городского округа				
Ответственный исполнитель проекта	Вавилова Елена Александровна - начальник управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа				
Исполнители	- Щербакова Ольга Борисовна- начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа - Рагозина Татьяна Георгиевна - старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа - Сапешко Надежда Сергеевна - старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа - Лысенко Татьяна Константиновна - директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики» - Белякова Татьяна Васильевна - заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики» - Кузнецова Дарья Александровна - ответственный секретарь МАУ «Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики» - Боуш Оксана Иннокентьевна- председатель общественного Совета по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ) - Главы КФХ - туристические фирмы Рузского городского округа				
Показатели проекта:	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в РГО	53	53	53	55	56

2. Количество участников «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций»	-	-	-	5	-
3. Количество посетителей «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций»	-	-	-	25	-
Результаты проекта:	Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств в РГО на 5,7%. Увеличение туристического потока в РГО на 2%.				
Источники финансирования проекта (тыс. руб.), в том числе:	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
средства бюджета Рузского муниципального района	0	0	0	0	
средства бюджета Московской области	0	0	0	0	
средства федерального бюджета	0	0	0	0	
внебюджетные источники	0	0	0	0	
Всего	0	0	0	0	
Муниципальная программа Рузского муниципального района в сфере реализации муниципального приоритетного проекта	-				
Связь с региональными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)	-				

Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки		Срок начала	Срок окончания
1	2	3	4	5	
1.	Этап 1 Планирование и инициирование проекта				
	Контрольная точка 1 Паспорт проекта утвержден	Утверждение паспорта проекта		05.2017	06.2017
	Контрольная точка 2 Сводный план проекта утвержден	Утверждение Сводного плана проекта		06.2017	06.2017
	Контрольная точка 3 План-график проекта утвержден	Утверждение плана-графика проекта		06.2017	06.2017
2.	Этап 2 Подготовительная работа по организации гастрономического тура				

Контрольная точка 1 Утверждено постановление о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций» Контрольная точка 2 Утвержден маршрут посещения КФХ. Контрольная точка 3 Разработан перечень сельскохозяйственной продукции и проводимых мастер классов для ознакомления населения в рамках гастрономического тура	Разработка постановления о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций». Объезд КФХ с целью разработки маршрута посещения Обсуждение с главами КФХ перечня продукции и мастер классов, планируемых к представлению на гастрономическом туре	06.2017 06.2017 06.2017	06.2017 06.2017 06.2017
3. Этап 3 Информирование населения о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций» Контрольная точка 1 размещена информация в СМИ о проведении гастрономического тура Контрольная точка 2 Организована работа с турфирмами по оповещению населения о проведении гастрономического тура	Размещение информационных и рекламных материалов в средствах массовой информации Координация и взаимодействие с туристическими фирмами по оповещению населения о проведении гастрономического тура.	06.2017 06.2017	07.2017 07.2017
4. Этап 4 Организация гастрономического тура «Секреты фермерских традиций» Контрольная точка 1 Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций» проведен	Координация и взаимодействие с МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики» по оповещению населения о проведении гастрономического тура. Мониторинг количества посетителей гастрономического тура.	06.2017	07.2017
Контрольная точка 2 Подведены итоги гастрономического тура	Мониторинг эпизоотической ситуации на территории РГО. Обеспечение транспортом посетителей гастрономического тура. Оценка посетителями гастрономического тура продукции КФХ и проведенных мастер-классов.	09.2017 09.2017	09.2017 12.2017

	Подведение итогов и определение победителей гастрономического тура. Награждение победителей гастрономического тура и вручение ценных подарков на праздничном мероприятии посвященного «Дню работника сельского хозяйства».	
--	---	--

Ключевые риски реализации муниципального приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Мероприятие по предупреждению риска
1	2	3
1	Возникновение сложной эпизоотической ситуации на территории Рuzского муниципального района и близжайших территорий.	Соблюдение профилактических мер по недопущению сложной эпизоотической ситуации.
2	Недостаточное количество желающих, посетить гастрономический тур.	Привлечение дополнительных СМИ для оповещения населения о проведении гастрономического тура, в том числе социальных сетей.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
проектного комитета

Д.В. Шведов

« 15 » июня 2017 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций»

Руководитель проекта	Шведов Дмитрий Викторович - заместитель Главы администрации Рузского городского округа
Ответственный исполнитель проекта	Вавилова Елена Александровна - начальник управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа

1. План муниципального приоритетного проекта по этапам/ контрольным точкам

№ п/п	Наименование мероприятия/ контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Результат	Исполнитель (Ф.И.О., должность)
1	2	3	4	5	6
1.	Этап 1. Планирование и инициирование проекта				
	Мероприятие 1: Утверждение и согласование паспорта проекта				
	Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден.	05.2017	06.2017	Утверждение паспорта проекта	
2.	Мероприятие 2: Утверждение и согласование сводного плана проекта				
	Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден.	06.2017	06.2017	Утверждение сводного плана	Шербакова Ольга Борисовна- начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации
3.	Мероприятие 3: Утверждение и согласование плана-графика проекта				

<u>Контрольная точка 3: план-график проекта</u> утвержден.		06.2017	06.2017	Утверждение плана графика	Русского городского округа
Этап 2. Подготовительная работа по организации гастрономического тура					
1.	Мероприятие 1: Разработка и утверждение нормативно-правового акта <u>Контрольная точка 1:</u> Утверждено постановление о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»	06.2017	06.2017	Разработка и утверждение постановления о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций».	1. Рагозина Татьяна Георгиевна- старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Русского городского округа.
2.	Мероприятие 2: Определение маршрута посещения <u>Контрольная точка 2:</u> Утвержден маршрут посещения крестьянских (фермерских) хозяйств.	06.2017	06.2017	Объезд КФХ с целью разработки маршрута посещения	2. Кузнецова Дарья Александровна - ответственный секретарь МАУ «Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики» 3. Боуш Оксана Инокентьевна- председатель общественного Совета по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств 4. Главы крестьянско- фермерских хозяйств
3.	Мероприятие 3: Определение перечня сельскохозяйственной продукции и мастер-классов <u>Контрольная точка 3:</u> Разработан перечень сельскохозяйственной продукции и проводимых мастер классов для ознакомления населения в рамках гастрономического тура	05.2017	07.2017	Обсуждение с главами КФХ перечня продукции и мастер классов, планируемых к представлению на гастрономическом туре	
Этап 3. Информирование населения о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»					
1.	Мероприятие 1: Информирование населения через средства массовой информации <u>Контрольная точка 1:</u> размещена информация в СМИ о проведении гастрономического тура	06.2017	07.2017	Размещение информационных и рекламных материалов в СМИ	1. Сапешко Надежда Сергеевна - старший инспектор отдела сельского хозяйства управления

2.	Мероприятие 2: Информирование о проведении гастрономического тура через туроператоров. <u>Контрольная точка 2:</u> Организована работа с турфирмами по оповещению населения о проведении гастрономического тура Мероприятие 3: Исследование рынка потенциальных посетителей гастрономического тура <u>Контрольная точка 3:</u> Проведен мониторинг количества посетителей гастрономического тура	06.2017	07.2017	Координация и взаимодействие с туристическими фирмами по оповещению населения о проведении гастрономического тура.	экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа 2.Беликова Татьяна Васильевна - заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики» 3. туристические фирмы Рузского городского округа
----	--	---------	---------	--	--

Этап 4 «Организация гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»					
1.	Мероприятие 1: Проведение гастрономического тура «Секреты фермерских традиций» <u>Контрольная точка 1:</u> Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций» проведен	09.2017	09.2017	Мониторинг эпизоотической ситуации на территории РГО.	1.Щербакова Ольга Борисовна- начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа 2.Лысенко Татьяна Константиновна - директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и
	Мероприятие 2: Подведение итогов и результатов проекта <u>Контрольная точка 2:</u> Подведены итоги гастрономического тура	09.2017	12.2017	Оценка посетителями гастрономического тура продукции КФХ и проведенных мастер-классов.	

		Подведение итогов и определение победителей гастрономического тура.	информационной политики» 3. Главы крестьянско-фермерских хозяйств
		Награждение победителей гастрономического тура и вручение ценных подарков на праздничном мероприятии посвященного «Дню работника сельского хозяйства».	

2. План финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Всего рублей	Финансирование, тыс. рублей			
				Федеральный бюджет	Бюджет Московской области	Бюджет Рузского муниципального района	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по этапу				-	-	-	-
Итого по проекту				-	-	-	-

3. План управления муниципальным приоритетным проектом

3.1. Перечень показателей реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)	Период, год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в РГО	53	53	53	55	56
2	Количество участников «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций»	-	-	-	5	-
3	Количество посетителей «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций»	-	-	-	25	-

3.2 Информация об уровне принятия решения по основным категориям изменений

№ п/п	Категория изменений	Инициатор изменений	Согласование изменений	Принятие решения
1	2	3	4	5
1	Показатели	Вавилова Е.А.	Шведов Д.В.	Комиссия по проектному управлению при I главе Рузского городского округа
2	Мероприятия	Вавилова Е.А.	Шведов Д.В.	
3	Сроки	Вавилова Е.А.	Шведов Д.В.	
	- мероприятий	Вавилова Е.А.	Шведов Д.В.	
	- этапов	Вавилова Е.А.	Шведов Д.В.	
	- реализации проекта	Вавилова Е.А.	Шведов Д.В.	
4	Определение ответственного исполнителя	Вавилова Е.А.	Шведов Д.В.	

3.3. Состав участников проекта

№ п/п	ФИО	Должность	Функциональные обязанности
1	2	3	4
1	Шведов Дмитрий Викторович	Заместитель I главы администрации Рузского городского округа	Руководитель проекта. Управление проектом, определяет цели, задачи и результат проекта. Определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта. Выбирает команду проекта. Определяет профессиональные навыки, необходимые участникам команды проекта. Мониторинг хода исполнения проекта, прогнозирование отклонений и принятие управленческих решений по их устранению.
2	Вавилова Елена Александровна	Начальник управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа	Ответственный исполнитель проекта. Координация деятельности проектной группы. Контролирует подготовку необходимой документации для внедрения нового проекта. Контролирует и отслеживает мероприятия по проработке и внедрению и при необходимости корректирует данные процессы. Определяет состав работ, необходимых для проработки и внедрению проекта. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта.
3	Шербакова Ольга Борисовна	Начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и	Исполнитель проекта. Обеспечение деятельности по проведению заседаний проектного комитета, оформление результатов. Организует собрания команды проекта. Координация между участниками проекта и его

	АПК администрации Русского городского округа	заинтересованными сторонами. Вносит корректировки в план-график и согласует его со всеми участниками проекта. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта.
4	Рагозина Татьяна Георгиевна старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Русского городского округа	Исполнитель проекта. Обеспечение деятельности по проведению гастрономического тура. Координация действий КФХ, Совета по развитию КФХ и МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики». Разработка и утверждение постановления о проведении гастрономического тура. Разработка и согласование маршрута, мероприятий гастрономического тура. Оформление результатов проведения гастрономического тура. Организация награждения победителей гастрономического тура.
5	Салешко Надежда Сергеевна старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Русского городского округа	Исполнитель проекта. Обеспечение деятельности по проведению гастрономического тура. Координация действий МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики», СМИ и туристических фирм. Организация обеспечения транспорта посетителей гастрономического тура.
6	Лысенко Татьяна Константиновна директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»	Исполнитель проекта. Организует собрания команды проекта. Обеспечение деятельности по проведению гастрономического тура. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта.
7	Белякова Татьяна Васильевна заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»	Исполнитель проекта. Обеспечение деятельности по оповещению населения о проведении гастрономического тура. Координирует работу туристических фирм.
8	Кузнецова Дарья Александровна ответственный секретарь МАУ «Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики»	Исполнитель проекта. Обеспечение деятельности по проведению гастрономического тура. Разработка и согласование маршрута, мероприятий гастрономического тура. Обеспечение необходимого количества посетителей гастрономического тура.
9	Боуш Оксана Иннокентьевна председатель общественного Совета по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств	Исполнитель проекта. Разработка маршрута, мероприятий гастрономического тура. Координация деятельности КФХ по проведению гастрономического тура.

10	Крестьянско-фермерские хозяйства	Главы крестьянско-фермерских хозяйств	Исполнители проекта. Организация приема посетителей гастрономического тура. Проведение презентации и дегустации продукции. Проведение мастер-класса.
11	Туристические фирмы Рузского городского округа	Руководители туристических фирм	Исполнители проекта. Оповещение населения о проведении гастрономического тура и привлечение посетителей

3.4. План информационного взаимодействия по проекту

№ п/п	Описание передаваемой информации	ФИО, должность участника передающего информацию	ФИО, должность участника получающего информацию	Периодичность передачи информации	Способы передачи (электронная почта, МСЭД, устно)
1	2	3	4	5	6
1	Протоколы заседаний муниципального проектного комитета	Щербакова Ольга Борисовна - начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа	Вавилова Е.А. – начальник управления экономического развития и АПК (Муниципальный проектный офис)	По мере проведения заседаний	МСЭД, электронная почта
2	Отчетность о ходе реализации проекта.	Щербакова Ольга Борисовна - начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа	Вавилова Е.А. – начальник управления экономического развития и АПК (Муниципальный проектный офис)	Ежемесячно, ежеквартально	МСЭД, электронная почта
3	Оперативный обмен информацией: 1. список потенциальных участников и мероприятий гастрономического тура. 2. о мероприятиях необходимых для проведения гастрономического тура.	Щербакова Ольга Борисовна - начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа	Лысенко Татьяна Константиновна - директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»	единовременно	по электронной почте

4	Оперативный обмен информацией: 1. список туристических фирм, размещающих информацию о гастрономическом туре. 2. список посетителей гастрономического тура.	Лысенко Татьяна Константиновна - директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»	ЩербакOVA Ольга Борисовна начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Русского городского округа	единовременно	по электронной почте
---	--	--	--	---------------	----------------------


3.5. Управление рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия риска	Мероприятия по предупреждению риска	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
1	Возникновение сложной эпизоотической ситуации на территории Русского муниципального района и ближайших территорий.	Отмена гастрономического тура	Соблюдение профилактических мер по недопущению сложной эпизоотической ситуации.	перед проведением гастрономического тура	ЩербакOVA Ольга Борисовна - начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации РГО
2	Недостаточное количество желающих, посетить гастрономический тур.	Отмена гастрономического тура	Привлечение дополнительных СМИ для оповещения населения о проведении гастрономического тура, в том числе социальных сетей.	2 раза в месяц	Лысенко Татьяна Константиновна - директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»

4. План принятия нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование нормативного	Обоснование необходимости принятия	Срок принятия нормативного	Ответственный исполнитель
-------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------

правового акта, необходимого для реализации проекта	нормативного правового акта	правового акта (месяц/квартал год)	(ФИО, должность)
1	2	3	4
1 Постановление о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»	Обеспечение взаимодействия между участниками и исполнителями проекта	июнь 2017 года	5 Щербакова Ольга Борисовна- начальник отдела сельского хозяйства, управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
проектного комитета

Д.В. Шведов

« 15 » июня 2017 г.

ПЛАН-ГРАФИК
Муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций»»

1. Календарный план-график выполнения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия/ контрольной точки	Период, год												Результат	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
		январь	феврал ь	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентяб рь	октобр ь	ноябрь	декабр ь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Этап 1 «Планирование и инициирование проекта»															
1	Мероприятие 1: Утверждение и согласование паспорта проекта														ЩербакOVA Ольга Борисовна- начальник отдела сельского хозяйства управления
1.1	Планирование проекта					29									
1.2	Определение возможных участников проекта					29									
1.3	Определение целей и задач проекта					30								Утверждени е паспорта проекта	экономического развития и АПК администрации Русского городского округа
1.4	Подготовка паспорта проекта по утвержденной форме					31									
1.5	Направление паспорта проекта на согласование в муниципальный проектный офис						5								

[illegible]

Контрольная точка 3: план-график проекта утвержден.							15				
Этап 2 «Подготовительная работа по организации гастрономического тура»											
1	Мероприятие 1: Разработка и утверждение нормативно-правового акта										
1.1	Разработка постановления о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»						16				
1.2	Согласование постановления о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»						23				
	Контрольная точка 1: Утверждено постановление о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»						27				
2	Мероприятие 2: Определение маршрута посещения										
2.1	Посещение КФХ						22				
2.2	Разработка маршрута гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»						29				
										Обезд КФХ с целью разработки маршрута посещения	1. Рагозина Татьяна Георгиевна-старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.

Контрольная точка 2: Утвержден маршрут посещения крестьянских (фермерских) хозяйств													7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ой продукции и проводимых мастер классов для ознакомления населения в рамках гастрономического тура																		«Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики» 3. Боуш Оксана Инокументьева-председатель общественного Совета по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств 4. Главы крестьянско-фермерских хозяйств
Этап 3 «Информирование населения о проведении гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»																			
1	Мероприятие I: Информирование населения через средства массовой информации																		1. Сапешко Надежда Сергеевна - старший инспектор отдела сельского хозяйства
1.1	Разработка материалов по рекламе гастрономического тура для размещения в средствах массовой информации									10									управления экономического развития и АПК администрации РГО 2. Белякова Татьяна Васильевна - заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»
1.2	Направление материалов СМИ для размещения									10									Татьяна Васильевна - заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»
	Контрольная точка I: размещена информация в СМИ о проведении гастрономического тура									12									директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»

2	Мероприятие 2: Информирование о проведении гастрономического тура через туроператоров																		Координаторы и взаимодествующие с туристическими фирмами по оповещению населения о проведении гастрономического тура	1. Сапешко Надежда Сергеевна - старший инспектор отдела сельского хозяйства администрации Рузского городского округа 2. Белякова Татьяна Васильевна - заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики» 3. туристические фирмы Рузского городского округа
2.1	Разработка перечня туристических фирм для размещения информации о проведении гастрономического тура									10										1. Сапешко Надежда Сергеевна - старший инспектор отдела сельского хозяйства администрации Рузского городского округа
2.2	Разработка материалов по рекламе гастрономического тура для размещения на сайтах туроператоров									10										2. Белякова Татьяна Васильевна - заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики» 3. туристические фирмы Рузского городского округа
2.3	Размещение информации о проведении гастрономического тура на сайтах туроператоров									12										3. туристические фирмы Рузского городского округа
	Контрольная точка 3: Организована работа с турфирмами по оповещению населения о проведении гастрономического тура									11										
3	Мероприятие 3: Исследование рынка потенциальных посетителей гастрономического тура																			1. Сапешко Надежда Сергеевна - старший инспектор отдела сельского хозяйства администрации Рузского городского округа
3.1	Мониторинг поступающих заявок от потенциальных									17										Координаторы и взаимодествующие с МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и

	посетителей гастрономического тура									информационной политики»	развития и АПК администрации РГО
3.2	Разработка перечня посетителей, желающих посетить гастрономический тур.					20				по оповещению населения о проведении гастрономического тура. Мониторинг количества участников.	2.Белякова Татьяна Васильевна - заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационная политика»
	Контрольная точка 2: Проведен мониторинг количества участников гастрономического тура					28					3. туристические фирмы РГО
Этап 4 «Организация гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»											
1	Мероприятие 1: Проведение гастрономического тура «Секреты фермерских традиций»										1.Щербакова Ольга Борисовна-начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Русского городского округа
1.1	Мониторинг эпизоотической ситуации на территории РГО.							05			2.Лысенко Татьяна Константиновна - директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»
1.2	Мониторинг готовности КФХ принятия посетителей							05			3. Главы крестьянско-фермерских хозяйств
1.3	Обеспечение транспортом посетителей гастрономического тура							08			
	Контрольная точка 1: Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций» проведен							08			

[illegible]

2. Реестр контрактов (договоров) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата заключения контракта		Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		План	Факт		
1	2	3	4	5	6
-		-	-	-	-

3. Контактная информация участников проекта

№ п/п	ФИО	Должность	Функциональные обязанности	Контактная информация (телефон, email)
1	2	3	4	5
1	Шведов Дмитрий Викторович	Заместитель Главы администрации Рузского городского округа	Руководитель проекта. Управление проектом, определяет цели, задачи и результат проекта. Определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта. Выбирает команду проекта. Определяет профессиональные навыки, необходимые участникам команды проекта. Мониторинг хода исполнения проекта, прогнозирование отклонений и принятие управленческих решений по их устранению.	8(49627) 24-706 shvedovdv@ruzareg.ru
2	Вавилова Елена Александровна	Начальник управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа	Ответственный исполнитель проекта. Координация деятельности проектной группы. Контролирует подготовку необходимой документации для внедрения нового проекта. Контролирует и отслеживает мероприятия по проработке и внедрению и при необходимости корректирует данные процессы. Определяет состав работ, необходимых для проработки и внедрения проекта. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта.	8(49627) 23-074 vavilova_ea@rambler.ru
3	Щербакова Ольга Борисовна	Начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа	Исполнитель проекта. Обеспечение деятельности по проведению заседаний рабочей группы. Организует собрания команды проекта. Подготовка заседаний, оформление результатов. Координация между участниками проекта и его заинтересованными сторонами. Вносит корректировки в план-график и согласует его со всеми участниками проекта. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта.	8(49627)24-394 ark@ruzaregion.ru
4	Рагозина Татьяна Георгиевна	старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа	Исполнитель проекта. Обеспечение деятельности по проведению гастрономического тура. Координация действий КФХ, Совета по развитию КФХ и МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики». Разработка и утверждение постановлений о проведении гастрономического тура.	8(49627)24-394 ark@ruzaregion.ru

			Разработка и согласование маршрута, мероприятий гастрономического тура. Оформление результатов проведения гастрономического тура. Организация награждения победителей гастрономического тура.	
5	Сапешко Надежда Сергеевна	старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа	Исполнители проекта. Обеспечение деятельности по проведению гастрономического тура. Координация действий МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики», СМИ и туристических фирм. Организация обеспечения транспортом посетителей гастрономического тура.	8(49627)24-394 ark@tuzaregion.ru
6	Лысенко Татьяна Константиновна	директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»	Исполнители проекта. Организует собрания команды проекта. Обеспечение деятельности по проведению гастрономического тура. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта.	8(49627)20-829 tictuza@gmail.com
7	Белякова Татьяна Васильевна	заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики»	Исполнители проекта. Обеспечение деятельности по оповещению населения о проведении гастрономического тура. Координирует работу туристических фирм.	8(49627)20-829 tictuza@gmail.com
8	Кузнецова Дарья Александровна	ответственный секретарь МАУ «Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики»	Исполнители проекта. Обеспечение деятельности по проведению гастрономического тура. Разработка и согласование маршрута, мероприятий гастрономического тура. Обеспечение необходимого количества посетителей гастрономического тура.	8(49627)20-829 tictuza@gmail.com
9	Боуш Оксана Иннокентьевна	председатель общественного Совета по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств	Исполнители проекта. Разработка маршрута, мероприятий гастрономического тура. Координация деятельности КФХ по проведению гастрономического тура.	8(925)005-78-64 boush@tuza.ru
10	Крестьянско-фермерские хозяйства	Главы крестьянско-фермерских хозяйств	Исполнители проекта. Организация приема посетителей гастрономического тура. Проведение презентации и дегустации продукции. Проведение мастер-класса.	
11	Туристические фирмы Рузского городского округа	Руководители туристических фирм	Исполнители проекта. Оповещение населения о проведении гастрономического тура и привлечение посетителей	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
проектного комитета

Д. В. Шведов

«09» июня 2017 г.

**Состав муниципального проектного комитета
муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты
фермерских традиций»**

1. Шведов Дмитрий Викторович – руководитель муниципального проектного комитета муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций», заместитель Главы администрации Рузского городского округа.
2. Вавилова Елена Александровна – ответственный исполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций», начальник управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.
3. Щербакова Ольга Борисовна – исполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций», начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.
4. Рагозина Татьяна Георгиевна - исполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций», старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.
5. Сапешко Надежда Сергеевна - исполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций», старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.
6. Лысенко Татьяна Константиновна - исполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций», директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики».
7. Белякова Татьяна Васильевна - исполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций», заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики».

8. Кузнецова Дарья Александровна - исполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций», ответственный секретарь МАУ «Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики».
9. Боуш Оксана Иннокентьевна — соисполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций», председатель общественного Совета по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в Рузском городском округе.
10. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств - соисполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций».
11. Туристические фирмы Рузского городского округа - соисполнитель муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций».



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального
проектного комитета

Д.В. Шведов
«09» июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур
«Секреты фермерских традиций»

Тема: «Организация выполнения муниципального приоритетного проекта»

Место: Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11.

Присутствуют:

1. Шведов Дмитрий Викторович – заместитель Главы администрации Рузского городского округа.
2. Вавилова Елена Александровна – начальник управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.
3. Щербакова Ольга Борисовна – начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.
4. Рагозина Татьяна Георгиевна - старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.
5. Сапешко Надежда Сергеевна - старший инспектор отдела сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.
6. Лысенко Татьяна Константиновна - директор МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики».
7. Белякова Татьяна Васильевна - заместитель директора МАУ «Центр молодежных программ развития туризма и информационной политики».
8. Кузнецова Дарья Александровна - ответственный секретарь МАУ «Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики».
9. Боуш Оксана Иннокентьевна – председатель общественного Совета по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в Рузском городском округе.
10. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств. (по согласованию)
11. Туристические фирмы Рузского городского округа. (по согласованию)

Повестка заседания:

1. О муниципальном приоритетном проекте «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций».

2. О создании муниципального проектного комитета муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций».

3. Рассмотрение и утверждение сводного плана муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций».

4. Рассмотрение и утверждение план-графика муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций».

Рассмотрели и решили:

1. Создать и утвердить состав муниципального проектного комитета муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций».

2. Утвердить сводный план муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций».

3. Утвердить план-график муниципального приоритетного проекта «Гастрономический тур «Секреты фермерских традиций».

