

Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ Рузского муниципального района Московской области
Установка станции обезжелезивания

1. Информация по объекту		Значение	
1.1. Адрес объекта	сельское поселение Дороховское, в/ч 03500, д.78 (д. Мишинка)		
1.2. Вид работ	установка станции обезжелезивания		
1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию	2017		
1.4. Производительность, м3/сут.	5 куб.м/час		
1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	398		
1.6. Приrost населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел.	0,81		
1.7. Ответственный	Юткин Виктор Юрьевич		
1.8. Контактный телефон ответственного	8-49627-24733; 8-926-531-23-85		
1.9. Электронная почта ответственного	com329@luzareg.ru [7661656@gmail.com]		
	2016	2017	2018
1.10. Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:		1700	
1.10.1. За счет бюджета Московской области, тыс. руб.		1700	
1.10.2. За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.		0	
1.10.3. За счет внебюджетных источников, тыс. руб.		0	
2. Этапы/ конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты
Пердача ВЗУ от ОАО " Жилсервис" в муниципальную собственность		01.03.2017г.	
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО		20.03.2017г.	
Подготовка коммерческих предложений		01.03.2017	
Подготовка аукционной документации (ТЭ, Ф 2, план-график закупок)		15.03.2017г	
Включение мероприятий в программу в ГП МО		25.04.2017г.	
Проведение аукциона		04.05.2017г.	
Заключение контракта		05.07.2017г.	
СМР и исполнение ТУ		22.08.2017г.	
Пуско-наладочные работы		02.09.2017г.	
Ввод в эксплуатацию		05.09.2017г.	
			Фактическая дата
			Статус исполнения



Зам.Главы по ЖКХ