



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.10.2023 № 6560

**Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 19.04.2023 № 01482000054230000580002 на благоустройство мемориального комплекса Аллея Славы, Сквера с Прудом и площади перед Тучковским центром культуры и искусств, расположенной по адресу: Московская область, Рузский городской округ, рабочий поселок Тучково в части увеличения цены контракта, изменений (увеличения/уменьшения) объемов отдельных видов работ, срока окончания исполнения работ Подрядчиком**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 19.04.2023 № 01482000054230000580002 на благоустройство мемориального комплекса Аллея Славы, Сквера с Прудом и площади перед Тучковским центром культуры и искусств, расположенной по адресу: Московская область, Рузский городской округ, рабочий поселок Тучково, (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС МОНТАЖ» в части увеличения цены контракта и суммы аванса (без изменения процента аванса от цены контракта) изменений (увеличения/уменьшения) объемов отдельных видов работ, срока окончания исполнения работ Подрядчиком:

1.1. Установить цену Контракта 237 697 499 (двести тридцать семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 35 копеек.

1.2. Установить размер обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком 71 309 249 (семьдесят один миллион триста девять тысяч двести сорок девять) рублей 81 копейка.

1.3. Установить размер обеспечения гарантийных обязательств Подрядчиком 7 130 924 (семь миллионов сто тридцать тыс. девятьсот двадцать четыре) тыс. рублей 98 копеек.

1.4. Изменить срок окончания исполнения работ Подрядчиком на 30.11.2023.

1.5. Изменить дату окончания исполнения Контракта на 28.12.2023.

2. Управлению благоустройства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Признать утратившим силу со дня принятия постановление Администрации Рузского городского округа Московской области от 03.10.2023 № 6432 «Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 19.04.2023 № 01482000054230000580002 на благоустройство мемориального комплекса Аллея Славы, Сквера с Прудом и площади перед Тучковским центром культуры и искусств, расположенной по адресу: Московская область, Рузский городской округ, рабочий поселок Тучково в части увеличения цены контракта, изменений (увеличения/уменьшения) объемов отдельных видов работ, срока окончания исполнения работ Подрядчиком».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Силаева А.С.

И.о. Главы городского округа



В.Ю. Пархоменко