



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2024 № 6342

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 19.12.2023 № 01482000054230008240001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» (дошкольное отделение), расположенного по адресу: Московская обл., г. Руза, Микрорайон, д.5, в части изменения видов и объемов работ

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании положительного заключения повторной государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлэкспертиза» от 22.11.2024 № 50-1-1-2-069390-2024, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 19.12.2023 № 01482000054230008240001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» (дошкольное отделение), расположенного по адресу: Московская обл., г. Руза, Микрорайон, д.5, заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙ»:

1.1. Установить цену 163 948 200 (сто шестьдесят три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек;

1.2. Дополнительным соглашением к Контракту утвердить объем финансирования на 2024 год;

1.3. Дополнительным соглашением к Контракту утвердить локальные сметные расчеты №02-01-01 «Конструктивные решения», №02-01-02 «Архитектурный решения», №02-01-03 «Электроснабжение», №02-01-06 «Отопление», №02-01-07 «Вентиляция и кондиционирование», №02-01-09 «СПС и СОУЭ», №02-01-10 «Сети Связи», №02-01-11 «Система видеонаблюдения «Безопасный регион», №02-01-12 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства», №07-01-02 «Благоустройство»;

1.4. Изложить на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ) проект сметы контракта Основной объект и Благоустройство в новой редакции;

1.5. Установить размер аванса от цены контракта 43,90 % (43,9040812890901%) (71 979 951,00 руб.);

1.6. Установить % аванса от цены этапа по Обязательству «Общестроительные работы по стандарту ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство Подготовка территории» - 46,22 (46,2223409463786%).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского городского округа Московской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Лапшину И.А.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко