



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.08.2024 № 4873

**Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 19.12.2023 № 01482000054230008240001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» (дошкольное отделение), расположенного по адресу: Московская обл., г. Руза, Микрорайон, д.5, в части увеличения цены контракта**

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании положительного заключения повторной государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлэкспертиза» от 11.07.2024 № 50-1-1-3-037252-2024, Протокола Межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского городского округа от 15.08.2024, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 19.12.2023 № 01482000054230008240001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» (дошкольное отделение), расположенного по адресу: Московская обл., г. Руза, Микрорайон, д.5, заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙ»:

1.1. Установить цену Контракта 168 371 511 (сто шестьдесят восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 30 копеек;

1.2. Дополнительным соглашением к Контракту утвердить объем финансирования на 2024 год;

1.3. Дополнительным соглашением к Контракту утвердить локальный сметный расчет №07-01-02 «Благоустройство»;

1.4. Изложить на Портале исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ) проект сметы контракта Благоустройство в новой редакции;

1.5. Установить размер аванса от цены контракта - 42,75 % (42,750671086956%) (71 979 951,00 руб.);

1.6. Установить % аванса от цены этапа по Обязательству «Общестроительные работы по стандарту ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство Подготовка территории» - 44,95 (44,9456792083283).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского городского округа Московской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Лапшину И.А.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко