



**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2025 № 3045-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Рузского муниципального округа Московской области № 2721-ПА от 06.11.2025 «Об изменении существенных условий по контракту от 01.09.2025 № 08483000591250001460001 на выполнение работ по благоустройству малой общественной территории по адресу: п. Дорохово, ул. Вискне, д. 5А (пруд)», в части изменения сроков окончания выполнения работ и исполнения контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола Межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа от 27.10.2025, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Рузского муниципального округа № 2721-ПА от 06.11.2025 «Об изменении существенных условий по контракту от 01.09.2025 № 08483000591250001460001 на выполнение работ по благоустройству малой общественной территории по адресу: п. Дорохово, ул. Вискне, д. 5А (пруд)» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Постановления изложить в следующей редакции:

«1.2. Установить срок окончания исполнения контракта: 108 дн. от даты заключения контракта.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.11.2025.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании - официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Шахбабяна А.А.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв