



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2025 № 239

Об утверждении Плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Рuzского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 16.01.2025 № 21Исх-212, руководствуясь Уставом Рuzского муниципального округа Московской области, Администрация Рuzского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Рuzского муниципального округа (прилагается).
2. Назначить ответственным за исполнение Плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Рuzского муниципального округа Заместителя Главы Рuzского муниципального округа Третьякову О.С.
3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рuzского муниципального округа Московской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рuzского муниципального округа Третьякову О.С.

Глава муниципального округа

Н.Н.Пархоменко



М 000159 *



Приложение к
 постановлению Администрации
 Русского муниципального округа
 Московской области
 от 05.02.2025 № 239

| № | Наименование и учетный номер объекта незавершенного строительства | Управленческое решение (снос/ строительство / приватизация) | Срок реализации управленческого решения (с мм.гг. по мм.гг.) | Степень готовности объекта незавершенного строительства (проценты) | Наименования мероприятий для достижения управленческого решения | Срок реализации мероприятия (с мм.гг. по мм.гг.) | Источники финансирования мероприятия в рублях |
|---|---|---|--|--|---|---|---|
| 1 | Объект незавершенного строительства Учетный № 018467660000131 D21300510333 | приватизация | 2025 | 80% | 1. Оценка муниципального имущества 2. Включение в прогнозный план приватизации имущества 3. Подготовка документов для реализации имущества: согласование оценки с Министерством имущественных отношений, | 1. с 03.2025 по 04.2025 2. с 04.2025 по 05.2025 3. с 04.2025 по 05.2025 | бюджет Русского муниципального округа 10000 рублей |

| № | Наименование и учетный номер объекта незавершенного строительства | Управленческое решение (снос/ строительство / приватизация) | Срок реализации управленческого решения (с мм.гг. по мм.гг.) | Степень готовности объекта незавершенного строительства (проценты) | Наименования мероприятий для достижения управленческого решения | Срок реализации мероприятия (с мм.гг. по мм.гг.) | Источники финансирования мероприятия в рублях |
|---|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | | | <p>направление запроса на согласование МК</p> <p>4. Подготовка проекта постановления об условиях приватизации, направление документов в РЦТ</p> <p>5. Публикация торгов, проведение аукциона, заключение договора по результатам аукциона, оформление договора купли-продажи</p> <p>6. Регистрация договора купли-продажи</p> <p>7. Исключение объекта из реестра муниципального имущества и списание с баланса</p> | <p>4. с 05.2025 по 06.2025</p> <p>5. с 06.2025 по 08.2025</p> <p>6. 7. с 08.2025 по 08.2025</p> | |

