



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2026 № 379-ПА

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.11.2024 № 01482000054240012280001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР)», в части установления аванса в размере 50% от цены Контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа 13.02.2026, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.11.2024 № 01482000054240012280001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР)» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области и АО «Мособлтепло»:


1.1. Утвердить изменения Контракта в соответствии с Приложением «Изменения Контракта в части установления аванса в размере 50% от цены Контракта» к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа **Фисенко Ю.Г.**

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв



Приложение

к постановлению Администрации

Рузского муниципального округа

от 20.02.2026 № 379-ПА

Изменения Контракта в части установления аванса в размере 50% от цены Контракта

1. Пункт 9.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 50 процент(ов,а) начальной (максимальной) цены контракта.»;

2. Добавить иные обязательства в Раздел 1.2. «Иные обязательства» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:

- Выставление счета на выплату аванса на ПИР №2:

Срок начала исполнения обязательства: 441 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 500 дн. от даты заключения контракта;

- Выставление счета на выплату аванса на Основной объект №2:

Срок начала исполнения обязательства: 441 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 500 дн. от даты заключения контракта;

- Выставление счета на выплату аванса на Поставку и монтаж оборудования №2:

Срок начала исполнения обязательства: 441 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения обязательства: 500 дн. от даты заключения контракта;

3. Добавить обязательства по оплате в Раздел 3.1. «Порядок и сроки оплаты»

Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:

- Авансовый платёж на ПИР №2, с суммой «По фактическому объему»;

- Авансовый платёж на Основной объект №2, с суммой «По фактическому объему»;

- Авансовый платёж на Поставку и монтаж оборудования №2, с суммой «По фактическому объему»;

4. Изменить размер аванса от цены Контракта в Разделе 3.2. «Размер аванса» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту:

Размер аванса от цены контракта: 50,00 % (167 504 282,35 руб.);

5. Изменить размер и % аванса от цены этапа в Разделе 5.2. «Срок исполнения отдельных этапов» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту:

| № этапа | Наименование обязательства | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
|---------|--|------------------------|---------------------|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 50,00% | 8 482 936,93 |
| 2 | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР)» | 50,00% | 130 672 788,58 |
| 3 | Поставка и монтаж оборудования | 50,00% | 28 348 556,84 |

6. Установить размер и сумму обеспечения исполнения Контракта в Приложении 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту в Разделе 6. «Обеспечение исполнения контракта»:

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. |
|--|--|
| 50 | 167 504 282,35 |

7. Добавить в перечень документов в Разделе 1. «Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств» Приложения 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту обязательства:

- «Авансовый платёж на ПИР №2»;
- «Авансовый платёж на Основной объект №2»;
- «Авансовый платёж на Поставку и монтаж оборудования №2»;
- «Выставление счета на выплату аванса на ПИР №2»;
- «Выставление счета на выплату аванса на Основной объект №2»;
- «Выставление счета на выплату аванса на Поставку и монтаж оборудования №2».