



## АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2026 № 700-ПА

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 28.11.2023 № 01482000054230008050001 на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Строительство очистных сооружений, п. Тучково, г.о. Рузский», в части изменения условий предоставления авансового платежа**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа 10.03.2026, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 28.11.2023 № 01482000054230008050001 на выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Строительство очистных сооружений, п. Тучково, г.о. Рузский» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области и АО «Монолитное Строительное Управление-1»:

1.1. Утвердить изменения Контракта в соответствии с Приложением «Изменение условий предоставления авансового платежа» к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Фисенко Ю.Г.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв



Приложение  
к постановлению Администрации  
Рузского муниципального округа  
от 20.03.2026 № 700-ПА

### Изменение условий предоставления авансового платежа

1. Исключить иные обязательства в Раздел 1.2. «Иные обязательства» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:

- Выставление счёта на аванс №01 в размере 27,98 % от соответствующего этапа (Основной объект, Поставка и монтаж оборудования в 2024 году);
- Выставление счёта на аванс №02 в размере 27,98 % от соответствующего этапа (Основной объект, Поставка и монтаж оборудования в 2025 году);
- Выставление счёта на аванс №03 в размере 27,98 % от соответствующего этапа (Основной объект, Поставка и монтаж оборудования в 2026 году);

2. Добавить иные обязательства в Раздел 1.2. «Иные обязательства» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:

- Выставление счета на выплату аванса на Основной объект:  
Срок начала исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;  
Срок окончания исполнения обязательства: 916 дн. от даты заключения контракта;
- Выставление счета на выплату аванса на Поставку и монтаж оборудования:  
Срок начала исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;  
Срок окончания исполнения обязательства: 916 дн. от даты заключения контракта;

3. Исключить обязательства по оплате в Раздел 3.1. «Порядок и сроки оплаты» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:

- Авансовый платёж №01, с суммой 98 972 465,98 руб.;
- Авансовый платёж №02, с суммой 95 468 450,00 руб.;
- Авансовый платёж №03, с суммой 226 193 826,66 руб.;

4. Добавить обязательства по оплате в Раздел 3.1. «Порядок и сроки оплаты» Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту, а именно:

- Авансовый платёж на Основной объект, с суммой 322 158 880,46 руб.;
- Авансовый платёж на Поставку и монтаж оборудования, с суммой 98 521 203,80 руб.;

5. Исключить из перечня документов Раздела 1. «Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств» Приложения 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту обязательства:

- Авансовый платёж №01;
- Авансовый платёж №02;
- Авансовый платёж №03;
- Выставление счёта на аванс №01 в размере 27,98 % от соответствующего этапа (Основной объект, Поставка и монтаж оборудования в 2024 году);
- Выставление счёта на аванс №02 в размере 27,98 % от соответствующего этапа (Основной объект, Поставка и монтаж оборудования в 2025 году);

- Выставление счёта на аванс №03 в размере 27,98 % от соответствующего этапа (Основной объект, Поставка и монтаж оборудования в 2026 году);

6. Добавить в перечень документов в Разделе 1. «Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств» Приложения 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту обязательства:

- Авансовый платёж на Основной объект;
- Авансовый платёж на Поставку и монтаж оборудования;
- Выставление счета на выплату аванса на Основной объект;
- Выставление счета на выплату аванса на Поставку и монтаж оборудования.