



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2025 № 2279-ПА

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 18.04.2025 № 08483000591250000290002 «Разработка инженерных изысканий, археологической разведки и проекта фонтана площади Партизан, расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7» в части увеличения сроков исполнения контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола Межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиком Рузского муниципального округа от 25.09.2025 г., обращения подрядчика от 22.09.2025 № 682 о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 18.04.2025 № 08483000591250000290002 на разработку инженерных изысканий, археологической разведки и проекта фонтана площади Партизан, расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7 (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского муниципального округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «СМАРТ СИТИ ПРОЕКТ»:

1.1. Дополнительным соглашением к Контракту утвердить объем финансирования на 2026 год;

1.2. Приложение 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» изложить в новой редакции (приложение №1).

1.3. Приложение 3 к Контракту «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Шахбабяна А.А.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв

Приложение №1 к Постановлению Администрации
Рузского муниципального округа
2279-ПА № ____ от « 26 » 09.2025 2025
Приложение 2 к контракту

от 18.04.2025 (МСК)г. № 08483000591250000290002

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

1. График выполнения обязательств по контракту

1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

№	Наименование	Условия предо- ставления резуль- татов	Сторона, испол- няющая обяза- тельство	Сторона, полу- чающая испол- нение
2.	Разработка инженерных изысканий, археологической разведки и проекта фонтана площади Партизан, расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Услуги в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры; 1,000000000000; Условная единица; 4 270 000,00 руб. Срок начала выполнения работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком*: 288 дн. от даты заключения контракта;			

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предостав- ления результатов	Сторона, исполня- ющая обязатель- ство	Сторона, получа- ющая исполнение
1.	Назначить ответственных представителей сторон	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;			
3.	Согласование привлечения субподрядчика	По событию	Подрядчик	Заказчик
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 120 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты наступления события;			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Разработка инженерных изысканий, археологической разведки и проекта фонтана площади Партизан, расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция ДОП)*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

*** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

**** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.**

3. Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ	Оплата	Оплата за вычетом неустойки**	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция ДОП)» (Разработка инженерных изысканий, археологической разведки и проекта фонтана площади Партизан, расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7);			

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.2. Размер аванса

Выплата аванса не предусмотрена.

4. Место выполнения работ

Таблица 2.5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Российская Федерация, обл. Московская, м.о. Рузский , г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта	16.03.2026 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от цены контракта	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
--	--	---	---	--

Размер обеспечения исполнения контракта, % от цены контракта	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
30	1 281 000,00	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03231643465660004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 03000610201 <i>В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»</i>	15

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств

Таблица 3.1

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Назначить ответственных представителей сторон	Информация об ответственном представителе Заказчика (ФИО, должность, номер и дата распорядительного документа о назначении, контакты)	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Заказчик
			Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик
	Информация об ответственном представителе Подрядчика (ФИО, должность, номер и дата распорядительного документа о назначении, контакты)	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Оплата выполненных работ	Платёжное поручение с отметкой банка	Размещается в ПИК ЕАСУЗ	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Заказчик
Разработка инженерных изысканий, археологической разведки и проекта фонтана площади Партизан, расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7	Документ о приемке (функция ДОП)	Посредством ПИК ЕАСУЗ *	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	5 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Копия положительного заключения экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Способ предоставления документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	строительства		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проектно-сметная документация	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"	Заказчик
	Строительные сметы, которые прошли проверку достоверности определения сметной стоимости строительства	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе	Подрядчик
			Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Согласование привлечения субподрядчика	Решение о привлечении субподрядчика	Посредством ПИК ЕАСУЗ	Подписание	5 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

*** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств

Отсутствуют

3. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.3

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Разработка инженерных изысканий, археологической разведки и проекта фонтана площади Партизан, расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7	Силами заказчика	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Документ о приемке (функция ДОП)"

4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют