



**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.07.2025 № 1585-ПА

**Об изменении существенных условий контракта от 23.05.2025  
№ 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию  
автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского  
муниципального округа (Лот 2)», в части увеличения цены единицы работ без  
увеличения цены Контракта**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола Межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа от 15.07.2025, обращения Индивидуального предпринимателя Маслова Алексея Дмитриевича от 07.07.2025 Вход.№ 787/1-07, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия контракта от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)» (далее - Контракт), заключенного между муниципальным бюджетным учреждением Рузского муниципального округа «Благоустройство» и Индивидуальным предпринимателем Масловым Алексеем Дмитриевичем (далее – Подрядчик), в части увеличения цены единицы работ без увеличения цены Контракта:


1.1. Установить, цена единицы работ Контракта составляет 5 991 953 (пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 38 копеек.

2. Муниципальному бюджетному учреждению Рузского муниципального округа «Благоустройство» заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании - официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Шахбабяна А.А.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв

**Дополнительное соглашение № 1  
к Контракту от 23.05.2025 № 08483000591250000710001**

«Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования  
местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)»

Московская обл., г. Руза

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «БЛАГОУСТРОЙСТВО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Игнатьева Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Индивидуального предпринимателя Маслова Алексея Дмитриевича, действующего на основании Листа записи ЕГРИП от 11.02.2021 г. (ОГРНИП 321710000008899), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании постановления Администрации Рузского муниципального округа от \_\_\_\_\_.2025 № \_\_\_\_\_ «Об изменении существенных условий контракта от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)» в части увеличения цены единицы работ без увеличения цены Контракта, обращения Подрядчика от 07.07.2025 Вход.№ 787/1-07, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Контракту от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)» (далее – Дополнительное соглашение №1) о нижеследующем:

1. Внести изменения в контракт от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)» (далее – Контракт от 23.05.2025 № 08483000591250000710001), в части увеличения цены единицы работ без увеличения цены Контракта:

1.1. Приложение 1 к Контракту от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению №1.

1.2. Приложение 6 «Сметная документация» к Контракту от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению №1.

2. Во всем ином, что не предусмотрено Дополнительным соглашением №1, Стороны руководствуются Контрактом от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее Дополнительное соглашение №1 составлено и подписано в форме электронного документа в порядке, установленном приложением 4 к Контракту от 23.05.2025 № 08483000591250000710001, и вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами.

4. Подписи Сторон:

Заказчик:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ РУЗСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Сокращенное наименование: МБУ РМО  
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Подрядчик:

ИП МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ  
ДМИТРИЕВИЧ

Сокращенное наименование: ИП  
МАСЛОВ А. Д.

Почтовый адрес: 143103, МОСКОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ, М.О. РУЗСКИЙ, Г. РУЗА, ПЛ  
ПАРТИЗАН, Д. 16  
Место нахождения, адрес: 143103,  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. РУЗСКИЙ,  
Г. РУЗА, ПЛ ПАРТИЗАН, Д. 16  
ИНН 5075027714  
КПП 507501001  
ОГРН 1155075001080

Банковские реквизиты:  
Финуправление Рузского муниципального  
округа (л/с 20018612020 МБУ РМО  
"БЛАГОУСТРОЙСТВО")

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва  
БИК 004525987  
казн/сч 03234643465660004800  
единый казн/сч 40102810845370000004  
ОКПО 01327683  
ОКТМО 46566000001  
ОКОПФ 75403  
телефон (факс): 84962722065  
адрес электронной почты: munzakaz-  
tuchkovo@mail.ru

Заказчик:

Директор \_\_\_\_\_ (Д.П. Игнатьев)

Почтовый адрес: 301270, ТУЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ, м.р-н. КИРЕЕВСКИЙ,  
ДЕДИЛОВСКОЕ, Д БЫКОВКА, Д. 19  
Место нахождения, адрес: 301270,  
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н.  
КИРЕЕВСКИЙ, ДЕДИЛОВСКОЕ, Д  
БЫКОВКА, Д. 19  
ИНН 712803777019  
КПП КН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_  
ОГРН \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:  
(л/с \_\_\_\_\_ ИП МАСЛОВ  
А. Д.)

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК 044525593  
р/с 40802810002040001454  
к/с 30101810200000000593  
ОКПО 2005625590  
ОКТМО 70628425106  
ОКОПФ 50102

телефон (факс): +7 (960) 613-08-04  
адрес электронной почты:  
maslovad82@mail.ru

Подрядчик:

Индивидуальный \_\_\_\_\_ (А. Д. Маслов)  
предприниматель

## Сведения об объектах закупки

### 1. Объекты закупки

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ	КОЗ2 / КОЗ	Детализированное наименова- ние объекта закупки в соответ- ствии с планом- графиком/контрактом	Цена единицы, руб *	Единицы измерения	Размер НДС
1	42.11.20.300 - Работы по содержанию автомобильных дорог	31.205.01.03.01.01. 001 / 03.18.11	Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2) / Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)	5 991 953,38	Условная единица	5/105

Сумма цен единиц, руб.:

5 991 953,38

\*Если облагается НДС, то указывается цена за единицу измерения с НДС.

## **2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги**

Информация о сроке предоставления гарантии: В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение 5 к Контракту)

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию: В соответствии с Гражданским кодексом РФ

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель директора МБУ РМО "Благоустройство"

Н.Л. Анищенко

"08" июля 2025 г.

Наименование стройки:  
Объект №

### Локальный сметный расчет

Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)

Наименование объекта:  
Основание:

Сметная стоимость **8621,516** тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость **2727** чел.-ч  
Сметная заработная плата **1184,074** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2025 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Виды работ в летний период

1	Э01-02-001-4 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Подметание лотков улиц и площадей подметально-уборочными машинами с увлажнением	км	1			Э01-02-001-4		
		ЗП			0,00	1,00	51,68	0,00	
		ЭМ			78,24	1,00	9,92	776,14	
		в т.ч. ЗПМ			7,31	1,00	51,68	(377,78)	
		МР			6,10	1,00	12,82	78,20	
		НР от ФОТ	%	102				385,34	
		СП от ФОТ	%	54				204,00	
Всего по позиции								1443,68	1443,68
2	Э01-02-001-5 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Подметание лотков улиц и площадей вакуумно-подметальными машинами	км	1			Э01-02-001-5		
		ЗП			0,00	1,00	51,68	0,00	
		ЭМ			105,00	1,00	5,94	623,70	
		в т.ч. ЗПМ			8,51	1,00	51,68	(439,80)	
		МР			0,61	1,00	12,82	7,82	
		НР от ФОТ	%	102				448,60	
		СП от ФОТ	%	54				237,49	
Всего по позиции								1317,61	1317,61
3	Э01-02-020-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза Кол-во: =10/10	10 км	1			Э01-02-020-1		
		ЭМ			47,56	1,00	10,00	475,60	
		в т.ч. ЗПМ			4,64	1,00	51,68	(239,80)	
		НР от ФОТ	%	102				244,60	
		СП от ФОТ	%	54				129,49	
Всего по позиции								849,69	849,69

4	901-04-017-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Очистка и мойка стен автопавильонов Кол-во: =100/100	100 м2	1			901-04- 017-1		
		ЗП			12,22	1,00	51,68	631,53	
		ЭМ			202,11	1,00	10,00	2021,10	
		в т.ч. ЗПМ			19,72	1,00	51,68	(1019,13)	
		МР			0,49	1,00	12,78	6,26	
		НР от ФОТ	%	102				1683,67	
		СП от ФОТ	%	54				891,36	
		ЗТР	чел-ч	1,70		1,00			1,70
<b>Всего по позиции</b>								<b>5233,92</b>	5233,92
5	P51-6-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Кол-во: =100/100	100 м3 грунта	1			п.18		
		ЗП			606,73	1,00	51,68	31355,81	
		ЭМ			4662,00	1,00	19,06	88857,72	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	51,68	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	87				27279,55	
		СП от ФОТ	%	40				12542,32	
		ЗТР	чел-ч	83,00		1,00			83,00
<b>Всего по позиции</b>								<b>160035,40</b>	160035,40
6	A03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	1	15,35	1,00	21,46	329,41	
<b>Всего по позиции</b>								<b>329,41</b>	329,41
7	901-01-019-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Мойка проезжей части улиц и площадей поливомоечными машинами Кол-во: =10000/10000	10000 м2	1			901-01- 019-1		
		ЗП			0,00	1,00	51,68	0,00	
		ЭМ			26,16	1,00	10,00	261,60	
		в т.ч. ЗПМ			2,55	1,00	51,68	(131,78)	
		МР			24,40	1,00	12,82	312,81	
		НР от ФОТ	%	102				134,42	
		СП от ФОТ	%	54				71,16	
<b>Всего по позиции</b>								<b>779,99</b>	779,99
8	901-01-019-2 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Поливка проезжей части улиц и площадей поливомоечными машинами Кол-во: =10000/10000	10000 м2	1			901-01- 019-2		
		ЗП			0,00	1,00	51,68	0,00	
		ЭМ			13,08	1,00	10,00	130,80	
		в т.ч. ЗПМ			1,28	1,00	51,68	(66,15)	
		МР			6,10	1,00	12,82	78,20	
		НР от ФОТ	%	102				67,47	
		СП от ФОТ	%	54				35,72	
<b>Всего по позиции</b>								<b>312,19</b>	312,19
9	P62-35-5 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений пешеходных Кол-во: =100/100	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1			п.226		
		ЗП			412,59	1,00	51,68	21322,65	
		ЭМ			0,87	1,00	24,60	21,40	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	51,68	(0,00)	
		МР			366,00	1,00	5,15	1884,90	
		НР от ФОТ	%	90				19190,39	
		СП от ФОТ	%	46				9808,42	
		ЗТР	чел-ч	51,00		1,00			51,00



Всего по позиции							52227,76	52227,76
10	Р66-43-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром 300 мм вода	100 м трубопро	1		п.337		
		ЗП			1869,04	1,00	51,68	96591,99
		ЭМ			14854,20	1,00	7,23	107395,87
		в т.ч. ЗПМ			319,18	1,00	51,68	(16495,22)
		МР			256,20	1,00	12,82	3284,48
		НР от ФОТ	%	89				100647,62
		СП от ФОТ	%	44				49758,37
		ЗТР	чел-ч	191,50		1,00		191,50
Всего по позиции							357678,33	357678,33
11	301-02-002-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги	км	1		301-02-002-1		
		ЗП			7,05	1,00	51,68	364,34
		ЭМ			6,30	1,00	13,64	85,93
		в т.ч. ЗПМ			0,93	1,00	51,68	(48,06)
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	102				420,65
		СП от ФОТ	%	54				222,70
		ЗТР	чел-ч	0,98		1,00		0,98
Всего по позиции							1093,62	1093,62
12	301-04-021-2 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Очистка тротуаров: вручную	1000 м2	1		301-04-021-2		
		Кол-во: =1000/1000						
		ЗП			140,71	1,00	51,68	7271,89
		НР от ФОТ	%	102				7417,33
		СП от ФОТ	%	54				3926,82
		ЗТР	чел-ч	19,57		1,00		19,57
Всего по позиции							18616,04	18616,04
13	Е47-01-080-06 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Стрижка газонного бордюра	100 м2	1		п.289		
		Кол-во: =100/100	цветники в и газонов партерных и обыкновенны					
		ЗП			584,61	1,00	51,68	30212,64
		НР от ФОТ	%	103				31119,02
		СП от ФОТ	%	72				21753,10
		ЗТР	чел-ч	60,77		1,00		60,77
Всего по позиции							83084,76	83084,76
14	301-04-021-3 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. с увлажнением	1000 м2	1		301-04-021-3		
		Кол-во: =1000/1000						
		ЭМ			8,35	1,00	11,89	99,28
		в т.ч. ЗПМ			1,04	1,00	51,68	(53,75)
4110001		Вода	м3	0,9	2,44	1,00	12,82	28,15
		НР от ФОТ	%	102				54,83
		СП от ФОТ	%	54				29,03
Всего по позиции							211,29	211,29



15	Е01-01-012-32 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 Кол-во: =1000/1000	1000 м3 грунта	1				п.226	
		ЗП			37,21	1,00	51,68	1923,01	
		ЭМ			2752,25	1,00	10,40	28623,40	
		в т.ч. ЗПМ			313,50	1,00	51,68	(16201,68)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	92				16674,71	
		СП от ФОТ	%	46				8337,36	
		ЗТР	чел-ч	4,77		1,00			4,77
<b>Всего по позиции</b>								<b>55558,48</b>	55558,48
16	Е01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Кол-во: =100/100	100 м3 грунта	1				п.1322	
		ЗП			1201,20	1,00	51,68	62078,02	
		НР от ФОТ	%	89				55249,44	
		СП от ФОТ	%	40				24831,21	
		ЗТР	чел-ч	154,00		1,00			154,00
<b>Всего по позиции</b>								<b>142158,67</b>	142158,67
17	Е01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Кол-во: =1000/1000	1000 м3 грунта	1				п.238	
		ЗП			89,00	1,00	51,68	4599,52	
		ЭМ			3801,20	1,00	13,36	50784,03	
		в т.ч. ЗПМ			446,72	1,00	51,68	(23086,49)	
		МР			4,34	1,00	24,42	105,98	
		НР от ФОТ	%	92				25471,13	
		СП от ФОТ	%	46				12735,56	
		ЗТР	чел-ч	11,41		1,00			11,41
<b>Всего по позиции</b>								<b>93696,22</b>	93696,22
18	А03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	1	15,35	1,00	21,46	329,41	
<b>Всего по позиции</b>								<b>329,41</b>	329,41
<b>Итого по разделу</b>								<b>974956,47</b>	
<b>Разметка</b>									
19	Э01-04-010-3 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на бордюрный камень Кол-во: =100/100	100 м	1				Э01-04-010-3	
		ЗП			52,12	1,00	51,68	2693,56	
		ЭМ			70,88	1,00	13,64	966,80	
		в т.ч. ЗПМ			10,44	1,00	51,68	(539,54)	
		МР			229,68	1,00	4,27	980,73	
		НР от ФОТ	%	102				3297,76	
		СП от ФОТ	%	54				1745,87	
		ЗТР	чел-ч	6,38		1,00			6,38
<b>Всего по позиции</b>								<b>9684,72</b>	9684,72

20	E27-09-039-01 Протокол МОГЭ от 24.08.2023 №08,3	Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка): при толщине линии до 3 мм Кол-во: =10/10	10 м2	1				п.95	
		ЗП			37,37	1,00	51,68	1931,28	
		ЭМ			49,80	1,00	6,76	336,65	
		в т.ч. ЗПМ			2,44	1,00	51,68	(126,10)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	147				3024,35	
		СП от ФОТ	%	134				2756,89	
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			4,12

## Всего по позиции

8049,17 8049,17

## Итого по разделу

17733,89

## Восстановление тротуаров из плитки

21	P68-21-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой Кол-во: =100/100	100 м2 покрытия	1				п.83	
		ЗП			979,24	1,00	51,68	50607,12	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			240,00	1,00	9,55	2292,00	
		НР от ФОТ	%	102				51619,26	
		СП от ФОТ	%	54				27327,84	
		ЗТР	чел-ч	122,10		1,00			122,10

## Всего по позиции

131846,22 131846,22

22	4038719 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №254/пр - 258/пр	Плитка тротуарная декоративная м2 (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	102	89,95	1,00	7,00		64224,30	
----	---	--	-----	-------	------	------	--	----------	--

## Итого по разделу

196070,52

## Восстановление тротуаров из плитки ( без стоимости материалов)

23	P68-21-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой Кол-во: =100/100	100 м2 покрытия	1				п.83	
		ЗП			979,24	1,00	51,68	50607,12	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			240,00	1,00	9,55	2292,00	
		НР от ФОТ	%	102				51619,26	
		СП от ФОТ	%	54				27327,84	
		ЗТР	чел-ч	122,10		1,00			122,10

## Всего по позиции

131846,22 131846,22

## Итого по разделу

131846,22

## Установка бортового камня 100\*20\*8

24	E27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Кол-во: =100/100	100 м бортового о камня	1				п.24	
		ЗП			643,64	1,00	51,68	33263,32	
		ЭМ			79,65	1,00	13,55	1079,26	
		в т.ч. ЗПМ			9,18	1,00	51,68	(474,42)	
		МР			3959,32	1,00	8,41	33297,88	
4020004		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	519,80	1,00	9,17	-285,99	

4020004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0198	519,80	1,00	9,17	94,38
4038023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	22,42	1,00	8,69	19482,98
	НР от ФОТ	%	147				49594,48
	СП от ФОТ	%	134				45208,57
	ЗТР	чел-ч	76,08		1,00		76,08

Всего по позиции

181734,88 181734,88

Итого по разделу

181734,88

## Установка бортового камня 100\*30\*15

25	E27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Кол-во: =100/100	100 м бортового о камня	1		п.24		
		ЗП			643,64	1,00	51,68	33263,32
		ЭМ			79,65	1,00	13,55	1079,26
		в т.ч. ЗПМ			9,18	1,00	51,68	(474,42)
		МР			3959,32	1,00	8,41	33297,88
4038021		Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	63,31	1,00	5,20	32921,20
		НР от ФОТ	%	147				49594,48
		СП от ФОТ	%	134				45208,57
		ЗТР	чел-ч	76,08		1,00		76,08

Всего по позиции

195364,71 195364,71

Итого по разделу

195364,71

## Установка бортового камня ( без стоимости материала)

26	E27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Кол-во: =100/100	100 м бортового о камня	1		п.24		
		ЗП			643,64	1,00	51,68	33263,32
		ЭМ			79,65	1,00	13,55	1079,26
		в т.ч. ЗПМ			9,18	1,00	51,68	(474,42)
		МР			3959,32	1,00	8,41	33297,88
		НР от ФОТ	%	147				49594,48
		СП от ФОТ	%	134				45208,57
		ЗТР	чел-ч	76,08		1,00		76,08

Всего по позиции

162443,51 162443,51

Итого по разделу

162443,51

## Разборка, ремонт бортового камня

27	Р68-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании Кол-во: =100/100	100 м	1		п.70		
		ЗП			589,77	1,00	51,68	30479,31
		ЭМ			480,81	1,00	15,52	7462,17
		в т.ч. ЗПМ			94,56	1,00	51,68	(4886,86)
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	102				36073,49
		СП от ФОТ	%	54				19097,73
		ЗТР	чел-ч	68,26		1,00		68,26

Всего по позиции

93112,70 93112,70

28	Р68-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой Кол-во: =100/100	100 м бордюров	1	п.79				
		ЗП				628,24	1,00	51,68	32467,44
		ЭМ				376,19	1,00	16,42	6177,04
		в т.ч. ЗПМ				79,47	1,00	51,68	(4107,01)
		МР				51,98	1,00	9,17	476,66
		НР от ФОТ	%	102					37305,94
		СП от ФОТ	%	54					19750,20
		ЗТР	чел-ч	75,60			1,00		75,60
<b>Всего по позиции</b>									<b>96177,28</b> 96177,28
<b>Итого по разделу</b>									<b>189289,98</b>
<b>Дорожные знаки</b>									
29	Э01-04-003-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Окраска стоек дорожных знаков Кол-во: =100/100	100 шт.	1	Э01-04-003-1				
		ЗП				117,81	1,00	51,68	6088,42
		ЭМ				315,04	1,00	13,64	4297,15
		в т.ч. ЗПМ				46,40	1,00	51,68	(2397,95)
		МР				290,05	1,00	4,30	1247,22
		НР от ФОТ	%	102					8656,10
		СП от ФОТ	%	54					4582,64
		ЗТР	чел-ч	14,42			1,00		14,42
<b>Всего по позиции</b>									<b>24871,53</b> 24871,53
30	Э01-04-001-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Очистка и мойка: дорожных знаков и указателей Кол-во: =100/100	100 шт.	1	Э01-04-001-1				
		ЗП				103,68	1,00	51,68	5358,18
		ЭМ				1714,39	1,00	10,00	17143,90
		в т.ч. ЗПМ				167,27	1,00	51,68	(8644,51)
		МР				3,35	1,00	26,46	88,64
		НР от ФОТ	%	102					14282,74
		СП от ФОТ	%	54					7561,45
		ЗТР	чел-ч	14,42			1,00		14,42
<b>Всего по позиции</b>									<b>44434,91</b> 44434,91
31	Е27-09-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой от 25 до 50 кг	1 т	1	п.457				
		ЗП				1399,20	1,00	51,68	72310,66
		ЭМ				1941,27	1,00	12,78	24809,43
		в т.ч. ЗПМ				192,11	1,00	51,68	(9928,24)
		МР				13106,36	1,00	12,70	166450,77
		НР от ФОТ	%	147					120891,18
		СП от ФОТ	%	134					110200,13
		ЗТР	чел-ч	165,39			1,00		165,39
<b>Всего по позиции</b>									<b>494662,17</b> 494662,17
<b>Итого по разделу</b>									<b>563968,61</b>
<b>Полоса отвода</b>									
32	Е01-02-112-02 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Срезка кустарника и мелкоколеса 1 га в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколеса средние	1 га	1	п.1496				
		ЭМ				168,27	1,00	15,08	2537,51
		в т.ч. ЗПМ				29,95	1,00	51,68	(1547,82)
		НР от ФОТ	%	89					1377,56
		СП от ФОТ	%	41					634,61



<b>Всего по позиции</b>								<b>4549,68</b>	4549,68
33	E01-02-105-01 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см Кол-во: =100/100	100 пней	1			п.1460		
		ЭМ			216,94	1,00	13,98	3032,82	
		в т.ч. ЗПМ			35,14	1,00	51,68	(1816,04)	
		НР от ФОТ	%	89				1616,28	
		СП от ФОТ	%	41				744,58	
<b>Всего по позиции</b>								<b>5393,68</b>	5393,68
34	E01-02-107-01 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) Кол-во: =100/100	100 ям	1			п.1478		
		ЭМ			186,42	1,00	16,54	3083,39	
		в т.ч. ЗПМ			31,46	1,00	51,68	(1625,85)	
		НР от ФОТ	%	89				1447,01	
		СП от ФОТ	%	41				666,60	
<b>Всего по позиции</b>								<b>5197,00</b>	5197,00
35	A01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Погрузка при автомобильных перевозках дров	1 т груза	1	12,81	1,00	29,43	377,00	
<b>Всего по позиции</b>								<b>377,00</b>	377,00
36	A03-21-03-020 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	1	25,37	1,00	21,46	544,44	
<b>Всего по позиции</b>								<b>544,44</b>	544,44
<b>Итого по разделу</b>								<b>16061,80</b>	
<b>Срезка и планировка растительного слоя</b>									
37	E01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Кол-во: =1000/1000	1000 м3 грунта	1			п.237		
		ЗП			72,38	1,00	51,68	3740,60	
		ЭМ			3091,08	1,00	13,36	41296,83	
		в т.ч. ЗПМ			363,29	1,00	51,68	(18774,83)	
		МР			3,25	1,00	24,46	79,50	
		НР от ФОТ	%	92				20714,20	
		СП от ФОТ	%	46				10357,10	
		ЗТР	чел-ч	9,28		1,00			9,28
<b>Всего по позиции</b>								<b>76188,23</b>	76188,23
38	A03-21-03-020 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	1	25,37	1,00	21,46	544,44	

<b>Всего по позиции</b>								<b>544,44</b>	544,44
39	E01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Кол-во: =1000/1000	1000 м2 спланиро ванной площади	1			п.1212		
	ЭМ					106,50	1,00	14,52	1546,38
	в т.ч. ЗПМ					14,85	1,00	51,68	(767,45)
	НР от ФОТ	%		89					683,03
	СП от ФОТ	%		41					314,65
<b>Всего по позиции</b>								<b>2544,06</b>	2544,06
<b>Итого по разделу</b>								<b>79276,73</b>	
<b>Обочина</b>									
40	Э01-01-004-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Планировка существующей обочины автогрейдером	км	1			Э01-01- 004-1		
	ЭМ					42,13	1,00	11,31	476,49
	в т.ч. ЗПМ					4,19	1,00	51,68	(216,54)
	НР от ФОТ	%		102					220,87
	СП от ФОТ	%		54					116,93
<b>Всего по позиции</b>								<b>814,29</b>	814,29
41	Э01-01-001-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) Кол-во: =1000/1000	1000 м2	1			Э01-01- 001-1		
	ЭМ					28,54	1,00	11,31	322,79
	в т.ч. ЗПМ					2,84	1,00	51,68	(146,77)
	НР от ФОТ	%		102					149,71
	СП от ФОТ	%		54					79,26
<b>Всего по позиции</b>								<b>551,76</b>	551,76
<b>Итого по разделу</b>								<b>1366,05</b>	
<b>Окос</b>									
42	Э01-01-012-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Скашивание травы ручными газонокосилками: на сплошных газонах, обочинах, разделительной полосе Кол-во: =100/100	100 м2	1			Э01-01- 012-1		
	ЗП					2,01	1,00	51,68	103,88
	ЭМ					1,52	1,00	11,89	18,07
	в т.ч. ЗПМ					0,12	1,00	51,68	(6,20)
	МР					0,00	1,00	0,00	0,00
	НР от ФОТ	%		102					112,28
	СП от ФОТ	%		54					59,44
	ЗТР	чел-ч		0,28			1,00		0,28
<b>Всего по позиции</b>								<b>293,67</b>	293,67
43	Э01-01-011-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55-80 л.с., ширина окашивания до 2 м	км	1			Э01-01- 011-1		
	ЗП					1,01	1,00	51,68	52,20
	ЭМ					11,67	1,00	12,79	149,26
	в т.ч. ЗПМ					1,62	1,00	51,68	(83,72)
	МР					0,00	1,00	0,00	0,00
	НР от ФОТ	%		102					138,64
	СП от ФОТ	%		54					73,40
	ЗТР	чел-ч		0,14			1,00		0,14
<b>Всего по позиции</b>								<b>413,50</b>	413,50
<b>Итого по разделу</b>								<b>707,17</b>	

**Круглые дождеприемные колодцы**

44	Е23-03-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах Кол-во: =10/10	10 м3 кирпичны х, бетонных и железобе тонных конструк ций	1				п.142	
		ЗП			1403,22	1,00	51,68		72518,41
		ЭМ			3383,76	1,00	13,32		45071,68
		в т.ч. ЗПМ			397,66	1,00	51,68		(20551,07)
		МР			19036,98	1,00	7,14		135924,04
		НР от ФОТ	%	117					108891,29
		СП от ФОТ	%	74					68871,42
		ЗТР	чел-ч	162,41		1,00			162,41
<b>Всего по позиции</b>									<b>431276,84</b> 431276,84

45	1012537 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №254/пр - 258/пр	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	592,21	1,00	17,77		<b>10523,57</b>
----	---	---	-----	---	--------	------	-------	--	-----------------

46	4040164 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №254/пр - 258/пр	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 Кол-во: =1000/1000	1000 шт.	1	1479,70	1,00	13,52		<b>20005,54</b>
----	---	---	----------	---	---------	------	-------	--	-----------------

**Итого по разделу****461805,95****Очистка систем стока поверхностных вод с проезжей части автомобильных дорог**

47	Р66-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	1 м3 ила, грязи	1				п.27	
		ЗП			42,18	1,00	51,68		2179,86
		ЭМ			7,11	1,00	3,05		21,69
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	51,68		(0,00)
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00
		НР от ФОТ	%	89					1940,08
		СП от ФОТ	%	44					959,14
		ЗТР	чел-ч	5,45		1,00			5,45
<b>Всего по позиции</b>									<b>5100,77</b> 5100,77

**Итого по разделу****5100,77****Ремонт ливневой канализации с заменой люка**

48	Р66-22-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	1				п.233	
		ЗП			38,64	1,00	51,68		1996,92
		ЭМ			8,72	1,00	24,55		214,08
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	51,68		(0,00)
		МР			816,90	1,00	13,37		10921,95
		НР от ФОТ	%	104					2076,80
		СП от ФОТ	%	60					1198,15
		ЗТР	чел-ч	4,53		1,00			4,53
<b>Всего по позиции</b>									<b>16407,90</b> 16407,90

**Итого по разделу****16407,90**



**Очистка труб**

49	Р66-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	1 м3 ила, грязи	1		п.27		
		ЗП			42,18	1,00	51,68	2179,86
		ЭМ			7,11	1,00	3,05	21,69
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	51,68	(0,00)
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	89				1940,08
		СП от ФОТ	%	44				959,14
		ЗТР	чел-ч	5,45		1,00		5,45

**Всего по позиции****5100,77 5100,77**

50	Э01-03-002-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Очистка отверстий труб от грязи и наносов	м	1		Э01-03-002-1		
		ЗП			2,23	1,00	51,68	115,25
		ЭМ			1,58	1,00	13,59	21,47
		в т.ч. ЗПМ			0,23	1,00	51,68	(11,89)
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	102				129,68
		СП от ФОТ	%	54				68,66
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,00		0,31

**Всего по позиции****335,06 335,06****Итого по разделу****5435,83****Фреза**

51	Р68-12-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	1000 м2 покрытия	1		п.54		
		Кол-во: =1000/1000						
		ЗП			56,16	1,00	51,68	2902,35
		ЭМ			3956,23	1,00	9,59	37940,25
		в т.ч. ЗПМ			153,53	1,00	51,68	(7934,43)
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00
4100111		Лом асфальтобетона	т	99	58,70	1,00	13,73	79789,15
		НР от ФОТ	%	102				11053,52
		СП от ФОТ	%	54				5851,86
		ЗТР	чел-ч	7,20		1,00		7,20

**Всего по позиции****137537,13 137537,13****Итого по разделу****137537,13****Перевозка**

52	А03-21-03-020 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	1	25,37	1,00	21,46	544,44
<b>Всего по позиции</b>								<b>544,44 544,44</b>

**Итого по разделу****544,44****Ямочный ремонт из щебеночного покрытия**

53	Э01-02-014-2 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Ямочный ремонт щебеночных покрытий	100 м2	1		Э01-02-014-2		
		Кол-во: =100/100						
		ЗП			346,95	1,00	51,68	17930,38
		ЭМ			499,46	1,00	11,55	5768,76

		в т.ч. ЗПМ		57,70	1,00	51,68	(2981,94)	
		МР		0,00	1,00	0,00	0,00	
4080023		Щебень из природного камня для м3	20,4	91,49	1,00	23,49	43841,64	
		строительных работ марка 400,						
		фракция 20-40 мм						
		НР от ФОТ	%	102			21330,57	
		СП от ФОТ	%	54			11292,65	
		ЗТР	чел-ч	43,26	1,00			43,26

Всего по позиции

100164,00 100164,00

Итого по разделу

100164,00

Ямочный ремонт, толщ. слоя 50мм, площадь ремонта до 1м2

54	Э01-02-005-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 Кол-во: =100/100	100 м2	1		Э01-02- 005-1		
		ЗП			565,73	1,00	51,68	29236,93
		ЭМ			1492,75	1,00	9,89	14763,30
		в т.ч. ЗПМ			153,64	1,00	51,68	(7940,12)
		МР			144,41	1,00	6,36	918,45
4100009		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	11,7	426,66	1,00	10,35	51666,39
		НР от ФОТ	%	102				37920,59
		СП от ФОТ	%	54				20075,61
		ЗТР	чел-ч	69,93		1,00		69,93

Всего по позиции

154581,27 154581,27

Итого по разделу

154581,27

Ямочный ремонт, толщ. слоя 70мм, площадь ремонта до 3м2

55	Э01-02-005-2 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 Кол-во: =100/100	100 м2	1		Э01-02- 005-2		
		ЗП			534,26	1,00	51,68	27610,56
		ЭМ			1329,26	1,00	9,89	13146,38
		в т.ч. ЗПМ			133,02	1,00	51,68	(6874,47)
		МР			157,93	1,00	7,20	1137,10
4100009		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	16,4	426,66	1,00	10,35	72421,27
		НР от ФОТ	%	102				35174,73
		СП от ФОТ	%	54				18621,92
		ЗТР	чел-ч	66,04		1,00		66,04

Всего по позиции

168111,96 168111,96

Итого по разделу

168111,96

Ямочный ремонт, толщ. слоя 50мм, площадь ремонта до 5м2

56	Р68-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 Кол-во: =100/100	100 м2	1		п.72		
		ЗП			831,83	1,00	51,68	42988,97

		ЭМ			441,60	1,00	13,53	5974,85	
		в т.ч. ЗПМ			69,37	1,00	51,68	(3585,04)	
		МР			5591,23	1,00	9,83	54961,79	
4100021		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-11,9	459,91	1,00	9,70	-53087,41	
4100006		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	11,9	512,41	1,00	8,95	54574,23	
		НР от ФОТ	%	102				47505,49	
		СП от ФОТ	%	54				25149,97	
		ЗТР	чел-ч	100,10		1,00			100,10

Всего по позиции

178067,89 178067,89

Итого по разделу

178067,89

## Ямочный ремонт, толщ. слоя 50мм, площадь ремонта до 5м2

57	Р68-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 Кол-во: =100/100	100 м2	1			п.72		
		ЗП			831,83	1,00	51,68	42988,97	
		ЭМ			441,60	1,00	13,53	5974,85	
		в т.ч. ЗПМ			69,37	1,00	51,68	(3585,04)	
		МР			5591,23	1,00	9,83	54961,79	
4100021		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-11,9	459,91	1,00	9,70	-53087,41	
4100009		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	11,9	426,66	1,00	10,35	52549,58	
		НР от ФОТ	%	102				47505,49	
		СП от ФОТ	%	54				25149,97	
		ЗТР	чел-ч	100,10		1,00			100,10

Всего по позиции

176043,24 176043,24

Итого по разделу

176043,24

## Ямочный ремонт, толщ. слоя 50мм, площадь ремонта до 25м2

58	Р68-15-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 Кол-во: =100/100	100 м2	1			п.73		
		ЗП			517,71	1,00	51,68	26755,25	
		ЭМ			441,60	1,00	13,53	5974,85	
		в т.ч. ЗПМ			69,37	1,00	51,68	(3585,04)	
		МР			5591,23	1,00	9,83	54961,79	
4100021		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-11,9	459,91	1,00	9,70	-53087,41	
4100006		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	11,9	512,41	1,00	8,95	54574,23	
		НР от ФОТ	%	102				30947,10	

СП от ФОТ		%	54			16383,76	
ЗТР		чел-ч	62,30		1,00		62,30
<b>Всего по позиции</b>							<b>136509,57</b> 136509,57
<b>Итого по разделу</b>							<b>136509,57</b>
<b>Ямочный ремонт, толщ. слоя 50мм, площадь ремонта до 25м2</b>							
59	P68-15-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 Кол-во: =100/100	100 м2	1		п.73	
		ЗП			517,71	1,00	51,68 26755,25
		ЭМ			441,60	1,00	13,53 5974,85
		в т.ч. ЗПМ			69,37	1,00	51,68 (3585,04)
		МР			5591,23	1,00	9,83 54961,79
4100021		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-11,9	459,91	1,00	9,70 -53087,41
4100009		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	11,9	426,66	1,00	10,35 52549,58
		НР от ФОТ	%	102			30947,10
		СП от ФОТ	%	54			16383,76
		ЗТР	чел-ч	62,30		1,00	62,30
<b>Всего по позиции</b>							<b>134484,92</b> 134484,92
<b>Итого по разделу</b>							<b>134484,92</b>
<b>Ямочный ремонт, толщ. слоя 70мм, площадь ремонта до 5м2</b>							
60	P68-15-3 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 Кол-во: =100/100	100 м2	1		п.74	
		ЗП			1078,64	1,00	51,68 55744,12
		ЭМ			514,15	1,00	13,66 7023,29
		в т.ч. ЗПМ			80,92	1,00	51,68 (4181,95)
		МР			7769,71	1,00	9,81 76220,86
4100021		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-16,6	459,91	1,00	9,70 -74054,71
4100009		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	16,6	426,66	1,00	10,35 73304,45
		НР от ФОТ	%	102			61124,59
		СП от ФОТ	%	54			32360,08
		ЗТР	чел-ч	129,80		1,00	129,80
<b>Всего по позиции</b>							<b>231722,68</b> 231722,68
<b>Итого по разделу</b>							<b>231722,68</b>
<b>Ямочный ремонт, толщ. слоя 70мм, площадь ремонта до 25м2</b>							



61	P68-15-4 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 Кол-во: =100/100	100 м2	1			п.75	
		ЗП			663,97	1,00	51,68	34313,97
		ЭМ			514,15	1,00	13,66	7023,29
		в т.ч. ЗПМ			80,92	1,00	51,68	(4181,95)
		МР			7769,71	1,00	9,81	76220,86
4100021		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-16,6	459,91	1,00	9,70	-74054,71
4100006		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	16,6	512,41	1,00	8,95	76128,75
		НР от ФОТ	%	102				39265,84
		СП от ФОТ	%	54				20787,80
		ЗТР	чел-ч	79,90		1,00		79,90
<b>Всего по позиции</b>								<b>179685,80</b> 179685,80

**Итого по разделу****179685,80****Ямочный ремонт, толщ. слоя 70мм, площадь ремонта до 25м2**

62	P68-15-4 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 Кол-во: =100/100	100 м2	1			п.75	
		ЗП			663,97	1,00	51,68	34313,97
		ЭМ			514,15	1,00	13,66	7023,29
		в т.ч. ЗПМ			80,92	1,00	51,68	(4181,95)
		МР			7769,71	1,00	9,81	76220,86
4100021		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-16,6	459,91	1,00	9,70	-74054,71
4100009		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	16,6	426,66	1,00	10,35	73304,45
		НР от ФОТ	%	102				39265,84
		СП от ФОТ	%	54				20787,80
		ЗТР	чел-ч	79,90		1,00		79,90
<b>Всего по позиции</b>								<b>176861,50</b> 176861,50

**Итого по разделу****176861,50****Устройство выравнивающего слоя из щебня**

63	E27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Кол-во: =100/100	100 м3	1			п.80	
		материал а оснований (в плотном теле)						
		ЗП			195,70	1,00	51,68	10113,78
		ЭМ			3365,64	1,00	9,49	31939,92
		в т.ч. ЗПМ			278,72	1,00	51,68	(14404,25)
		МР			17,08	1,00	12,82	218,97
4080023		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	91,49	1,00	23,49	270786,61
		НР от ФОТ	%	147				36041,50
		СП от ФОТ	%	134				32854,16

<b>Всего по позиции</b>				<b>381954,94</b>	381954,94
-------------------------	--	--	--	------------------	-----------

<b>Итого по разделу</b>				<b>381954,94</b>	
-------------------------	--	--	--	------------------	--

**Устройство выравнивающего слоя из асфальтовой крошки**

64	E27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из асфальтовой крошки Кол-во: =100/100	100 м3 материал а основани я (в плотном теле)	1	п.80			
		ЗП			195,70	1,00	51,68	10113,78
		ЭМ			3365,64	1,00	9,49	31939,92
		в т.ч. ЗПМ			278,72	1,00	51,68	(14404,25)
		МР			17,08	1,00	12,82	218,97
		НР от ФОТ	%	147				36041,50
		СП от ФОТ	%	134				32854,16
		ЗТР	чел-ч	24,19		1,00		24,19

<b>Всего по позиции</b>				<b>111168,33</b>	111168,33
-------------------------	--	--	--	------------------	-----------

<b>Итого по разделу</b>				<b>111168,33</b>	
-------------------------	--	--	--	------------------	--

**Устройство выравнивающего слоя из асфальтовой смеси: с применением и без применения укладчиков асфальтобетона**

65	Р68-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона Кол-во: =100/100	100 т смеси	1			п.46	
		ЗП			824,63	1,00	51,68	42616,88
		ЭМ			3228,78	1,00	10,99	35484,29
		в т.ч. ЗПМ			414,60	1,00	51,68	(21426,53)
		МР			46463,94	1,00	9,70	450700,22
4100021		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-101	459,91	1,00	9,70	-450573,83
4100006		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	101	512,41	1,00	8,95	463193,02
		НР от ФОТ	%	102				65324,28
		СП от ФОТ	%	54				34583,44
		ЗТР	чел-ч	85,72		1,00		85,72

<b>Всего по позиции</b>				<b>641328,30</b>	641328,30
-------------------------	--	--	--	------------------	-----------

66	Р68-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона Кол-во: =100/100	100 т смеси	1				п.45	
		ЗП			292,70	1,00	51,68		15126,74
		ЭМ			3689,91	1,00	9,75		35976,62
		в т.ч. ЗПМ			412,32	1,00	51,68		(21308,70)
		МР			46463,94	1,00	9,70		450700,22
4100021		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	-101	459,91	1,00	9,70		-450573,83

4100006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	101	512,41	1,00	8,95	463193,02	
	НР от ФОТ	%	102				37164,15	
	СП от ФОТ	%	54				19675,14	
	ЗТР	чел-ч	29,99		1,00			29,99

**Всего по позиции****571262,06** 571262,06**Итого по разделу****1212590,36****Профилирование без добавления нового материала**

67	Э01-02-017-1 Протокол МОГЭ от 24.02.2016 №2	Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала Кол-во: =1000/1000	1000 м2	1		Э01-02- 017-1		
	ЗП				0,00	1,00	51,68	0,00
	ЭМ				1342,54	1,00	12,03	16150,76
	в т.ч. ЗПМ				189,03	1,00	51,68	(9769,07)
	МР				21,96	1,00	12,82	281,53
	НР от ФОТ	%	102					9964,45
	СП от ФОТ	%	54					5275,30

**Всего по позиции****31672,04** 31672,04

68	Р68-9-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала Кол-во: =1000/1000	1000 м2 площади основани я	1		п.42		
	ЗП				706,18	1,00	51,68	36495,38
	ЭМ				5994,17	1,00	11,19	67074,76
	в т.ч. ЗПМ				729,54	1,00	51,68	(37702,63)
	МР				61,00	1,00	12,82	782,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		-0,89	87,17	1,00	24,55	-1904,62
	в т.ч. ЗПМ				11,60	1,00	51,68	(-533,54)
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч		-5,15	110,00	1,00	10,81	-6123,87
	в т.ч. ЗПМ				11,60	1,00	51,68	(-3087,36)
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч		-32,19	121,00	1,00	10,28	-40040,50
	в т.ч. ЗПМ				14,40	1,00	51,68	(-23955,54)
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч		-11,26	75,00	1,00	12,84	-10843,38
	в т.ч. ЗПМ				11,60	1,00	51,68	(-6750,23)
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		-3,89	123,00	1,00	12,47	-5966,52
	в т.ч. ЗПМ				13,50	1,00	51,68	(-2713,98)
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		-1,59	83,10	1,00	16,65	-2199,95
	в т.ч. ЗПМ				14,40	1,00	51,68	(-1183,27)
	НР от ФОТ	%	102					36693,57
	СП от ФОТ	%	54					19426,02
	ЗТР	чел-ч		87,29		1,00		87,29

**Всего по позиции****93392,91** 93392,91**Итого по разделу****125064,95****Профилирование с добавлением нового материала**

69	Р68-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала Кол-во: =1000/1000	1000 м2 площади основани я	1		п.41		
	ЗП				706,18	1,00	51,68	36495,38
	ЭМ				6230,33	1,00	11,24	70028,91
	в т.ч. ЗПМ				755,44	1,00	51,68	(39041,14)
	МР				9933,81	1,00	19,38	192517,24
4080014	Щебень из природного камня для м3 строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм			-55	146,90	1,00	20,02	-161751,59



4080023	Щебень из природного камня для м3 строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	55	91,49	1,00	23,49	118200,51	
4080013	Щебень из природного камня для м3 строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	-11,5	155,94	1,00	16,72	-29984,14	
4080023	Щебень из природного камня для м3 строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	11,5	91,49	1,00	23,49	24714,65	
	НР от ФОТ	%	102			77047,25	
	СП от ФОТ	%	54			40789,72	
	ЗТР	чел-ч	87,29	1,00			87,29

**Всего по позиции****368057,93** 368057,93**Итого по разделу****368057,93****Перебазировка и работа техники**

70	120203	Автогрейдеры тяжелого типа 173 маш.-ч кВт (235 л.с.)	1		п.690		
		ЭМ		182,99	1,00	12,20	2232,48
		в т.ч. ЗПМ		15,42	1,00	51,68	(796,91)
		НР от ФОТ	%	147			1171,46
		СП от ФОТ	%	134			1067,86

**Всего по позиции****4471,80** 4471,80

71	010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	1		п.26		
		ЭМ		74,61	1,00	15,57	1161,68
		в т.ч. ЗПМ		13,50	1,00	51,68	(697,68)
		НР от ФОТ	%	147			1025,59
		СП от ФОТ	%	134			934,89

**Всего по позиции****3122,16** 3122,16

72	060340	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	1		п.430		
		ЭМ		179,08	1,00	8,38	1500,69
		в т.ч. ЗПМ		13,50	1,00	51,68	(697,68)
		НР от ФОТ	%	147			1025,59
		СП от ФОТ	%	134			934,89

**Всего по позиции****3461,17** 3461,17**Итого по разделу****11055,13****Перевозка труб от поставщика до базы**

73	A03-01-01-100	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 100 км	1 т груза	1	37,42	1,00	21,91	819,87
	Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр							

**Всего по позиции****819,87** 819,87**Итого по разделу****819,87****Итого по всем разделам**

7184596,90

**Коэфф. Снижения**

0,69499994879

4993294,48

**НДС, %**

20,00

998658,90

**Всего****5991953,38**

Составил



/ Л. А. Никифорова /

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Назр. 06.05.11

И.о. директора МБУ РГС  
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"  
Анищенко Н.Л.

Уважаемый Николай Леонидович!

Уведомление

В связи с возникновением необходимости добавления на контракт заключенный с ИП Маслов А.Д. на выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом № 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)», просим Вас внести изменения в действующий контракт и действующую смету дополнительную позицию работ по добавлению материала: Асфальтная крошка, в связи с возникшей необходимостью её применения для нормативного содержания дорог в летний период в рамках текущего контракта.

Индивидуальный предприниматель



Маслов А.Д.

Вход № 484/1-04  
«04» 04 2008г.

## ПРОТОКОЛ

### Межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа

Московская область, г. Руза

**15 июля 2025 года**

Заседание проведено в составе следующих членов Межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа (далее – Комиссия):

<b><u>Председатель Комиссии:</u></b>	
<b>Пархоменко Виталий Юрьевич</b>	– Первый заместитель Главы Рузского муниципального округа - <i>отсутствует</i>
<b><u>Заместитель председателя Комиссии</u></b>	
<b>Буздина Валентина Борисовна</b>	– Начальник финансового управления Администрации Рузского муниципального округа
<b><u>Члены Комиссии:</u></b>	
<b>Дергачёва Надежда Павловна</b>	– Директор МКУ «Центр закупок Рузского муниципального округа»
<b>Бочерова Юлия Владимировна</b>	– Заместитель директора МКУ «Центр закупок Рузского муниципального округа»
<b>Варфоломеева Наталья Викторовна</b>	– Начальник отдела исполнения финансового управления Администрации Рузского муниципального округа - <i>отсутствует</i>
<b>Козлова Екатерина Николаевна</b>	- Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Администрации Рузского муниципального округа
<b>Орехова Оксана Валерьевна</b>	- Начальник отдела муниципального финансового контроля финансового управления Администрации Рузского муниципального округа
<b><u>Ответственный секретарь Комиссии:</u></b>	
<b>Глазунова Елена Васильевна</b>	– Начальник отдела закупок МКУ «Центр закупок Рузского муниципального округа»

На заседании Комиссии присутствовали 6 из 8 членов Комиссии (кворум имеется).

**В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:**

**1. Рассмотрение возможности изменения существенных условий контракта от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)», в части увеличения цены единицы работ без увеличения цены Контракта.**

**Заказчик** – Муниципальное бюджетное учреждение Рузского муниципального округа «Благоустройство».

**Цена контракта:** 49 900 000,00 (сорок девять миллионов девятьсот тысяч рублей) 00 копеек.



**Цена единицы работ контракта:** 5 899 238,99 (пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч двести тридцать восемь рублей) 99 копеек.

**Новая цена единицы работ контракта:** 5 991 953 (пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 38 копеек

**Межведомственной комиссией по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского муниципального округа, единогласно принято следующее решение:**

1. **Разрешить изменение существенных условий контракта от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)», в части увеличения цены единицы работ без увеличения цены Контракта.**

2. Заказчику (МБУ РМО «Благоустройство») подготовить проект решения Администрации Рузского муниципального округа об изменении существенных условий контракта от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)».


3. Заказчику (МБУ РМО «Благоустройство») после принятия соответствующего решения Администрации Рузского муниципального округа направить посредством Портала исполнения контрактов ЕАСУЗ МО исполнителю (ИП Маслову Алексею Дмитриевичу) на подписание дополнительное соглашение к контракту от 23.05.2025 № 08483000591250000710001 «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Рузского муниципального округа (Лот 2)».

Зам. Председателя комиссии



В.Б. Буздина

Члены Комиссии:



Н.П. Дергачёва



Е.Н. Козлова




Ю.В. Бочерова



О.В. Орехова

Секретарь Комиссии:



Е.В. Глазунова