

Утверждаю глава

Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ Рузского муниципального района Московской области
Установка станции обезжелезивания

1. Информация по объекту	Значение		Статус исполнения
	2016	2017	
1.1. Адрес объекта	сельское поселение Колобакинское, ул. Попова, д.34		
1.2. Вид работ	установка станции обезжелезивания		
1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию	2017		
1.4. Производительность, м3/сут.	65 куб.м/час		
1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	3456		
1.6. Приrost населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел.	7,07		
1.7. Ответственный	Юткин Виктор Юрьевич		
1.8. Контактный телефон ответственного	8-49627-24733; 8-926-531-23-85		
1.9. Электронная почта ответственного	com329@luzareg.ru (7661656@gmail.com)		
	2016	2017	2018
1.10. Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:		11400	
1.10.1. За счет бюджета Московской области, тыс. руб.		11400	
1.10.2. За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.		0	
1.10.3. За счет внебюджетных источников, тыс. руб.			
2. Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты
Передача ВЗУ от ОАО " Жилсервис" в муниципальную собственность		01.03.2017г.	
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО		20.03.2017г.	
Подготовка коммерческих предложений		01.03.2017	
Подготовка аукционной документации (ТЭ, Ф 2, план-график закупок)		15.03.2017г	
Включение мероприятий в программу в ГП МО		25.04.2017г.	
Проведение аукциона		04.05.2017г.	
Заключение контракта		05.07.2017г.	
СМР и исполнение ТУ		22.08.2017г.	
Пуско-наладочные работы		02.09.2017г.	
Ввод в эксплуатацию		05.09.2017г.	



Зам.Главы по ЖКХ